



FECHA DE MODIFICACION

DÍA / MES / AÑO

1 DE: 2

PRIMERA

RM-AF-0144/18

AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS

FECHA:

DIA / MES / AÑO

TELEFON

10 Y FAX: 5256-2325

NOMBRE : XAVIER VENANCIO FILLAT

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C.: SAM-020410-7B7

Ciudad: Ciudad de México

COLONIA: HIPODROMO CONDESA DEL G. GUATEMALA

CALLE: TAMAUJIPAS N°. 150 TORRE B P-16

DOMICILIO FISCALE

KAZOIN SOCIAL

PROVEEDOR:

002342
NUMERO

MOTIVO (CAUSA)

5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA

IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
\$8,369,999.95

SUBTOTAL OF 14.17

IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION
-\$5,021,999.97

NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (Nº. Y LETRA

3347.999.98

(tres Millones Trescientos Cuarenta y siete Mil Novecientos Noventa y nueve Pesos 987100 M.N.)

FUNDAMENTO LEGAL

41-VIII

ADQUISICION DE BIENES DE MARCA DETERMINADA

TELEFONOS:

57 61 03 81 - 57 61 72 53
52 28 99 17 - COMMITADORE

OBSERVACIONES: ESTAMODIFICACIÓN SE REALIZA A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/12/2019.

GAMBOIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL NETO	
						MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
000005	001	13072648	SISTEMA DE IMPLANTE COCLEAR CON PROCESADOR RETROAURICULAR	234000421	PIEZA	\$240,517.24	\$1,202,586.20	\$2,886,206.88	
				12.000					

Fechas de Entrega Mínima:
Fechas de Entrega Máxima:

09-04-2018
31-12-2018

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS ÁREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA)

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Vº. Bº. SUBDIRECTOR DE REQUISITOS MATERIALES

AUTORIZAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

ADRIANA MALDONADO POPOCA

L. C. JUAN ANTONIO GAMA GOMEZ

113 NICOLÁS CONZALIZ PUESTO

C.P. CARLOS ROGÉLIO PLASCENCIA PACHECO

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR 002342 RACION SOCIAL NOMBRE: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	
DOMICILIO FISCAL CALLE: TAMAULIPAS N°. 150 TORRE B P-16 COLONIA: HIPODROMO CONDESA DELG. CUAUHTEMOC CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 06170 R.F.C.: SAM-020410-7B7			
MODIFICACION AL CONTRATO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: XAVIER VENANCIO FILLAT CARGO: TELEFONO Y FAX: 5256-2325	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	FECHA: DIA / MES / AÑO	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AF-072/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AF-0144/18	FIRMA	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS			
OBSERVACIONES: ESTA MODIFICACION SE REALIZA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES MEDIANTE OFICIO 5230/12/2019.			

MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		PARTIDA PRESUPUESTAL No.: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉ	
IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$8,369,999.95		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - COMUTADOR	
IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$5,021,999.97		FUNDAMENTO LEGAL 41-VIII ADQUISICION DE BIENES DE MARCA DETERMINADA	
NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 3,347,999.98 (tres Millones Trescientos Cuarenta y siete Mil Novecientos Noventa y nueve Pesos 98/100 M.N.)			

PROVEEDOR

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.