

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL NOMBRE: KONE MEXICO SA DE CV 002876 NUMERO		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA		IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$15,000,000.02	
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. COYOACAN 1622 EDF. 1 PB				IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$7,500,000.01	
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		HOJA NO. HOJA: 1 DE: 2				NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 7,500,000.01 (siete Millones Quinientos Mil Pesos 01/100 M.N.)	
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-063/18		NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/18				FUNDAMENTO LEGAL 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTOS ADICIONALES IMPORTANTES	
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 31-12-18 FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: C. CESAR DE LA TORRE ROBLES CARGO: TELEFONO Y FAX: 1946-0100 FIRMA		FECHA: DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5320/ 382 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (SIN SANCION), MEDIANTE EL CUAL SE EXPONEN LOS MOTIVOS DE LA PRESENTE SOLICITUD.							

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DICE	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
001	11576739		ELEVADORES CAMILLEROS. ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACION A TABLEROS DE ELEVADORES. OBRA CIVIL	56200147	0.000	5.000	PIEZA	\$2,586,206.90	\$0.00	\$12,931,034.50
Cantidad Solicitada:					5.000					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	12,931,034.50			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	12,931,034.50			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	12,931,034.50			
Impuesto:	\$	0.00	\$	2,068,965.52			
Total:	\$	0.00	\$	15,000,000.02			

CAMBIO	PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CLAVE	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			DEBE DECIR	CUCOP	MINIMA	MAXIMA		M.N.	MINIMO	MAXIMO
000005	001	11576739	ELEVADORES CAMILLEROS. ACOMETIDA ELECTRICA DESDE SUBESTACION A TABLEROS DE ELEVADORES. OBRA CIVIL	56200147	0.000	2.500	PIEZA	\$2,586,206.90	\$0.00	\$6,465,517.25
Cantidad Solicitada:					2.500					

MINIMOS				MAXIMOS			
Importe:	\$	0.00	\$	6,465,517.25			
Descuento:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal:	\$	0.00	\$	6,465,517.25			
Otros Impuestos:	\$	0.00	\$	0.00			
SubTotal 2:	\$	0.00	\$	6,465,517.25			
Impuesto:	\$	0.00	\$	1,034,482.76			
Total:	\$	0.00	\$	7,500,000.01			

Fechas de Entrega Minima:
 Fechas de Entrega Maxima:

30-07-2018
 31-12-2018

FIRMA DE LOS TITULARES DE LAS AREAS QUE ELABORARON

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) LIC. CUAUHEMOC TORIZ PROENZA	JEFE DEL DEPARTAMENTO LIC. ANA LUISA OLIVERA GARCIA	Vo. Bo. SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES LIC. NICOLÁS GONZÁLEZ JUSTOS	AUTORIZÓ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
--	--	--	---

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ		PROVEEDOR RAZON SOCIAL 002876 NUMERO NOMBRE: KONE MEXICO SA DE CV		MOTIVO (CAUSA) DE MODIFICACION 5.- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA	IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO \$15,000,000.02
MODIFICACION AL CONTRATO		DOMICILIO FISCAL CALLE: AV. COYOACAN 1622 EDF. 1 PB COLONIA: DEL VALLE, BENITO JUAREZ CIUDAD: CIUDAD DE MEXICO C.P.: 03100 R.F.C.: KME880401DZ8			IMPORTE TOTAL DE LA MODIFICACION -\$7,500,000.01
FECHA DE MODIFICACION 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO	HOJA NO. HOJA: 2 DE: 2	REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE : C. CESAR DE LA TORRE ROBLES CARGO: TELEFONO Y FAX: 1946-0100 FECHA: DIA / MES / AÑO			NUEVO IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (No. Y LETRA) 7,500,000.01 (siete Millones Quinientos Mil Pesos 01/100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION PRIMERA MOD-AG-063/18	NO. DE CONTRATO/AÑO RM-AG-0193/18	FUNDAMENTO LEGAL 41-III SE PUEDEN PROVOCAR PERDIDAS O COSTOS ADICIONALES IMPORTANTES			
AUTORIZACION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS NUMERO: 31-12-18 FECHA: 31 / 12 / 2018 DIA / MES / AÑO		PARTIDA PRESUPUESTAL No. : 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		TELEFONOS: 57 61 03 81 - 57 61 72 53 52 28 99 17 - CONMUTADOR	
OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5320/ 382 /2018, EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (SIN SANCION), MEDIANTE EL CUAL SE EXPONEN LOS MOTIVOS DE LA PRESENTE SOLICITUD.					

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALMENTE LAS CONDICIONES QUE APARECEN EN EL ORIGINAL. LOS BIENES Y CONDICIONES AMPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL Y MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.

PROVEEDOR