

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

ACELERADOR LINEAL

LIBRO BLANCO

[Handwritten signatures and initials]

ACELERADOR LINEAL
MARCA VARIAN MODELO CLINAC 6 EX

1. PRESENTACIÓN

Ante el incremento de las neoplasias en la edad Pediátrica, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en su séptima sesión extraordinaria celebrada el 1° de junio de 2004 se solicitó la aprobación para llevar a cabo en forma de adjudicación directa, siendo el objetivo del proyecto el suministro, instalación y puesta en operación de un acelerador lineal para radioterapia marca Varian, Modelo Clinac 6 EX; así como impartir capacitación al personal designado por el Hospital Infantil De México Federico Gómez; El período de vigencia del contrato del 01 de junio al 31 de diciembre de 2004 y la ubicación geográfica donde se ejecutarán los trabajos, la calle de Dr. Márquez No 162, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, en México, D.F.

Las unidades administrativas participantes fueron:

- ◆ Secretaría de Salud
- ◆ Fundación Azteca
- ◆ Movimiento Azteca
- ◆ Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
- ◆ Fundación Vamos México
- ◆ Fundación TELMEX
- ◆ Patronato del Hospital Infantil de México Federico Gómez

NOTA: Según dictamen que se tuvo a la vista, el proyecto fue financiado con recursos federales y propios, de la siguiente manera:

Con cargo al proyecto P150	\$ 15'000,000.00 Recursos Federales
Donativos	\$ 19'000,000.00 Recursos Propios
Total	\$ 34'000,000.00


DR. JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO
DIRECTOR GENERAL




2. FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento a los lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración e integración de libros blancos. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de octubre de 2005, por parte de la Secretaría de la Función Pública.

3. ANTECEDENTES

En el Hospital Infantil De México Federico Gómez las neoplasias se venían tratando con una máquina de Co 60 en la cual se desarrollan técnicas de poca precisión y calidad.

Con los avances tecnológicos de imagen en el que se pueden detectar neoplasias hasta de medio centímetro de volumen, y debido a los requerimientos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, este decide adquirir un acelerador lineal con características especiales para lo que se conoce como terapia conformacional y así mismo, programar la dosis al tumor, a través de un colimador micromultihojas dinámico, una de las técnicas más avanzadas en Radioterapia, que sólo se logra desarrollar con un acelerador lineal.

En base a las referencias antes mencionadas y al cuadro comparativo del organismo americano Emergency Care Resoult Institute (ECRI), se determina que el único acelerador lineal que cumple con todas las características requeridas para llevar a cabo los tratamientos de Radioterapia y Radiocirugía con intensidad modulada dinámica para los pacientes pediátricos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, es el equipo de la marca Varian Medical Systems.



4. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 4.1 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.
- 4.2 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
- 4.3 Ley reglamentaria en materia nuclear
- 4.4 Reglamento General de Seguridad Radiológica

5. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006

La esencia del Plan Nacional de Desarrollo es lograr el establecimiento de objetivos claros y de la aplicación correcta y oportuna de estrategias bien definidas para hacer posible los requerimientos del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

En la elaboración del plan se tomaron en cuenta cinco grandes procesos que responden a lo siguiente:

- ◆ ¿Cómo se planeó?
- ◆ ¿Cuál es el entorno?
- ◆ ¿Qué nos proponemos?
- ◆ ¿Qué se necesita?
- ◆ ¿Cómo lo lograremos?

El Plan Nacional de Desarrollo da origen a los Programas sectoriales, especiales institucionales y regionales, que se constituyen en los mecanismos operativos para lograr el cumplimiento cabal de los objetivos y metas planteadas para el año 2006, y señalar los procesos, programas y proyectos a ser llevados a la práctica.

En el cumplimiento a los compromisos con la población infantil de nuestro país, la Dirección General del Hospital Infantil de México Federico Gómez, planeó la construcción de una unidad de Radioterapia, generando beneficios para la población infantil y sus familias, de acuerdo a los retos que exige la modernidad en nuestro país y contar con servicios de salud acordes con las necesidades que se proyectan para un mejor futuro de nuestro niños.

Con las alternativas de solución y proyecto propuestas por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, se beneficiarán paralelamente el Hospital General de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Handwritten signatures and initials in red ink on the right margin. There are four distinct marks: a cursive signature at the top, a large 'X' in the middle, another cursive signature below it, and a small mark at the bottom.

La creación de la nueva unidad de Radioterapia es un proyecto que apoya la calidad en los servicios prestados por el reconocimiento a la medicina mexicana que en su conjunto los tres Institutos representan a las grandes concentraciones de camas hospitalarias en la Ciudad de México.

6. SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO

La unidad de Radioterapia se desarrolló en un área de 415.00 m², con todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, siendo el servicio más importante la sala de tratamiento (acelerador lineal), esta se construyó en un área de 90.00 m², los servicios de apoyo restantes fueron: control, disimetría, moldes, sala de espera, acceso a camillas, planeación, sala de juntas, oficina jefe de servicio, oficina físico, consultorios (2), jefe de servicio tomografía, séptico, sanitarios, tomografía, vestidores y pasillos.

Contrato No RM-MT-00149/04, monto \$35'385,570.00 más 15% del IVA; plazo de ejecución del 1 de Junio al 31 de diciembre de 2004, y el objeto, el suministro del equipo requerido conforme a lo descrito en el Anexo 1 del contrato.

Con fecha 31 de Diciembre de 2004, se hace entrega de las instalaciones de la unidad de Radioterapia, a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico, según acta de entrega-recepción de la misma fecha; cumpliéndose de esta forma con los objetivos propuestos de planeación, ejecución y control del bien adquirido.

7. ACCIONES REALIZADAS

Estas se evaluaron en cuatro rubros, que fueron:

- ◆ El programa de trabajo
- ◆ Presupuesto y calendario de gasto autorizado
- ◆ Integración de proyectos ejecutivos
- ◆ Documentación soporte de aplicación de recursos

7.1 PROGRAMA DE TRABAJO (Anexo 1)

7.1.1 Observaciones al programa de trabajo:

7.1.2. El contrato tiene un plazo de ejecución del 1 de junio al 31 de diciembre de 2004.

Handwritten signature and initials in the right margin, including a large 'X' and a vertical line.

7.1.3. El programa de obra civil, inicia el 1 de julio y termina el 10 de enero de 2005, (no se encontró ninguna reprogramación así como ningún convenio de ampliación al plazo y/o monto.

7.1.4. Existen tres actas de entrega-recepción diferentes pero las tres señalan como fecha de terminación de los trabajos, el 31 de diciembre de 2005, sin embargo las mismas tres actas señalan que es la entrega de obra civil, para la instalación del equipo (acelerador lineal), se integran al expediente.

7.1.5. Existe minuta de trabajo de fecha 05 de enero de 2005, con firmas autógrafas donde informan que faltan por ejecutar 30 detalles de obra civil (se integra al expediente)

7.1.6. Existe nota informativa del Subdirector de recursos financieros al Director de Administración, de fecha 11 de abril de 2005, donde le informa que no se ha liberado su pago (\$4'069,340.55) en virtud de que no han sido remitidas oficialmente las actas de entrega-recepción de los trabajos del contrato (obra civil y equipo), se integra al expediente nota informativa.

7.1.7. No se encontró en los documentos recibidos por la Coordinación de Obra Pública ningún programa de adquisición e instalación del acelerador lineal.

7.2 PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE GASTO AUTORIZADO

7.2.1 La coordinación de Obra Pública no cuenta con esta documentación para su revisión y análisis.

7.2.2 Sin embargo, el contrato en su cláusula novena, forma de pago, establece que pagará al proveedor el importe total del contrato mediante cuatro pagos que se realizarán conforme a lo siguiente:

a) Anticipo 30% importe	\$12'208,021.65
b) El 20 de Julio de 2004, 30%	\$12'208,021.65
c) El 8 de noviembre de 2004, 30%	\$12'208,021.65
d) El 31 de diciembre de 2004, 10%	\$4'069,340.55
Importe total estimado \$40'693,405.50	

NOTA: Los pagos no se efectuaron de acuerdo a las fechas establecidas en el contrato.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin of the page. The signature appears to be 'J. J. J.' and there are some other scribbles below it.

7.3 INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS (Anexo 2)

7.3.1. Se anexa archivo electrónico (disquete) que contiene el proyecto ejecutivo y el cálculo estructural del Departamento de Radioterapia, del Hospital Infantil De México Federico Gómez.

7.4 DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS (PARTIDA PRESUPUESTAL No5401)

7.4.1 Se anexa documentación soporte de aplicación de los recursos. (Anexo 3)

7.4.2 Observación: la fecha de presentación de facturas y fecha de las mismas no corresponde con las establecidas en el contrato; así mismo las facturas no presentan ninguna documentación soporte para su procedencia.

Se solicitó en repetidas ocasiones la documentación soporte de los pagos para poder emitir alguna observación o recomendación.

7.4.3 Se anexa la relación de documentación requerida por la Coordinación de Obra Pública, para la revisión, análisis, observaciones y recomendaciones para la integración, al expediente del contrato No RM-MT-00149/04.

8. SEGUIMIENTO Y CONTROL.

Por lo que respecta a este punto se informa lo siguiente:

La Coordinación de Obra Pública no contó con la documentación que acredite que hubo un control y seguimiento de la ejecución de los trabajos relativos al contrato mencionado, como son: informes quincenales, bitácora, programa físico-financiero y apoyos necesarios para el pago de estimaciones; sin embargo si contó con 13 minutas de trabajo de las cuales en ninguna se hace mención de avance de los trabajos ni del estado financiero de los trabajos ejecutados o por ejecutar, se anexa copia de las 13 minutas (Anexo 4); tampoco se encontró evidencia de intervenciones de control y auditorías practicadas, por lo que este proyecto sólo tuvo observaciones en lo que respecta a la obra civil; sin embargo en mayo del 2006, la Coordinación de Obra Pública realizó una revisión y análisis de la documentación existente solicitando toda la documentación faltante para integrarla al expediente del contrato No. RM-MT-00149/04, de la documentación solicitada solo recibió un 20% de la misma; consideramos oportuno informar que se tienen reuniones mensuales con el Órgano Interno de Control para agilizar la solventación de las observaciones.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page. There are four distinct marks: a signature at the top, a large 'X' mark below it, another signature below that, and a vertical line at the bottom.

9. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS

9.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO

9.1.1 El objetivo principal era que el Hospital Infantil De México Federico Gómez, contará dentro de sus activos, con un acelerador lineal con la técnica de Radioterapia y Radiocirugía con intensidad modulada dinámica, en virtud de que se asegura para el Hospital las mejores condiciones médicas, técnicas, económicas y demás circunstancias pertinentes.

9.2 RESULTADOS OBTENIDOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS POR LA POBLACIÓN ABIERTA

9.2.1 La intensidad modulada dinámica representa un ejemplo en la Planeación de la Radioterapia y su aplicación, los datos indican una mejoría en el control del tumor, esta también tiene el potencial de reducir la morbilidad del tratamiento, aún cuando la dosis se aumente, su utilización presenta cambios importantes en las rutinas de un servicio de Radioterapia.

9.2.2. Concientes de la importancia que representa nuestra institución en la atención médica a la población abierta y por sus destacados éxitos en transplantes de hígado, corazón, riñón, médula ósea, cirugía robótica; además de que se atendían a 1,300 niños con cáncer, de los cuales el 60% requería tratamiento de radioterapia y esta era ministrada a través de una bomba de cobalto, misma que resultaba obsoleta, el Hospital Infantil De México Federico Gómez decide hacer estos tratamientos con el equipo adecuado de última generación, como lo es el acelerador lineal, cuyos beneficios son los siguientes:

- ◆ Da la dosis correcta, sin dañar los tejidos vecinos o sanos.
- ◆ Es capaz de medir mediante computadora la densidad del tumor y por lo tanto administrar la dosis exacta.
- ◆ Al contar con este equipo, los tiempos de tratamiento disminuyeron.
- ◆ Anteriormente el tratamiento se limitaba a seis pacientes por día en la actualidad esta cifra se ha triplicado, dando como resultado un beneficio a mayor cantidad de pacientes tratados con este tipo de radiación.

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'X' followed by 'M' and 'G'. Below it are several loops and a vertical line, possibly representing the name 'J. G.' or similar.

INFORME FINAL

En base a lo informado en los temas desarrollados en este informe, se determina que la adquisición, instalación y puesta en operación de un Acelerador Lineal Marca Varian, Modelo Clinac 6EX; cumplió con los objetivos propuestos por el Hospital Infantil de México Federico Gómez en cuanto a la planeación, ejecución y control del equipo adquirido.

Se hace constar para los fines pertinentes, que el presente informe está dado en base a la documentación que tenía a la vista la Coordinación de Obra Pública hasta el momento de su emisión; el contenido del mismo es de carácter general y enunciativo, por lo que su aplicación se hará sin perjuicio de la utilización de criterios complementarios que las dependencias y entidades determinen en razón de las particularidades de cada caso.



Arq. Jaime Rodríguez Martínez
Encargado de la Coordinación de Obra Pública





ANEXO I

PROGRAMA DE TRABAJO

X

[Handwritten signature]

|

ANEXO 1

Documentación requerida para la revisión análisis e integración al expediente del contrato N° RM-MT-00149/04

- ✓ 1. Copia de la autorización emitida en la séptima sesión extraordinaria del H. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 28 de mayo de 2004 (adjudicación del contrato).
- ☒ 2. Copia de la partida presupuestal número 5401.
- ☒ 3. Acta constitutiva de la empresa Electrónica y Medicina S. A.
- ☒ 4. Carátula de contratos ejecutados por la empresa.
- ☒ 5. Curriculum Vitae de la empresa.
- ☒ 6. Ultima declaración ante el SAR del estado financiero de la empresa, avalada por el Contador Público Titulado registrado en Hacienda.
- ☒ 7. Copia del registro patronal expedido por el IMSS.
- ✓ 8. Copia de facturas de pago de:
 - ✓ 8.1 Anticipo del 30%, por la cantidad de \$10'615,671.00 más IVA (30%)
 - ✓ 8.2 Primer pago de fecha 20 julio de 2004, por la cantidad de \$10'615,671.00 más IVA (30%)
 - ✓ 8.3 Segundo pago de fecha 8 de noviembre de 2004, por la cantidad de \$10'615,671.00 más IVA (30%)
 - ✓ 8.4 Tercer pago de fecha 31 de diciembre de 2004, por la cantidad de \$3'538,557.00 mas IVA (10%)Total de pagos \$35'385,570.00 más IVA (100%)
- ☒ 9. Toda la documentación soporte que acredite los pagos 1°, 2° y 3°.
- ☒ 10. Actas de entrega-recepción de cada una de las fases del programa de trabajo, donde se acredita el avance de dichas fases.
- ☒ 11. Copia de la fianza de anticipo (10 días naturales contados a partir de la fecha del contrato, 1° de junio de 2004)
- ☒ 12. Copia de la fianza cumplimiento del contrato.
- ☒ 13. Garantía de equipo contra defecto de fabricación o vicios ocultos.
- ✓ 14. Planos del proyecto ejecutivo:
 - ✓ 14.1 Arquitectónicos
 - ✓ 14.2 Estructurales, con memoria de cálculo
 - ✓ 14.3 Ingenierías: Hidrosanitarias, gases medicinales, telecomunicaciones, eléctricos y aire acondicionado.
- ☒ 15. Programa de avance físico-financiero de la ejecución de trabajos de obra civil, detallado por partida y por concepto indicando por periodos cantidades e importes de obra ejecutada y por ejecutar.
- ☒ 16. Programa de avance físico-financiero de la adquisición instalación y puesta en operación de un acelerador lineal marca VARIAN, modelo CLINAC 6X.
- ☒ 17. Presupuesto desglosado por partida y por concepto de la obra civil, así como de la adquisición instalación y puesta en operación de un acelerador lineal.
- ☒ 18. Copia del oficio donde conste que el Hospital recibió el acelerador lineal para su instalación.
- ☒ 19. Bitácora de obra y de instalación y puesta en operación de un acelerador lineal.
- ☒ 20. Álbum fotográfico.



21. Cierre de bitácoras.
22. Aviso de terminación de los trabajos.
23. Acta de entrega-recepción, donde señalen la terminación y el costo de la obra civil (estimaciones), así como la terminación y el costo de los trabajos correspondientes a la adquisición instalación y puesta en operación de un acelerador lineal marca VARIAN, modelo CLINAC 6X.
24. Finiquito.

X
A.
/



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

5228-9917

ACUSE

México, D.F. a 21 de abril de 2005
PROCESO ADMINISTRATIVO DEL 1340/0211/2005
FEDERICO GOMEZ
21 ABR 2005
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

C.P. Juan Manuel Galicia Ramirez
Subdirector de Recursos Financieros
PRESENTE

En relación al folio No. 66/2005, de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita sea atendida su solicitud realizada a través de su nota informativa s/n, al respecto adjunto al presente original con firmas autógrafas del acta de Entrega-Recepción de la Obra Civil de la Unidad de Radioterapia, levantada el día 31 de diciembre de 2004.

Cabe señalar que con base a la cláusula novena inciso c) del contrato No. RM-MT-00149/04, el último pago no esta condicionado a la presentación del acta que nos ocupa.

Atentamente

[Handwritten signature]

Ing. Sergio Ruiz Martinez
Subdirector de Mantenimiento

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
★ 21 ABR 2005 ★
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
11:39h

C.c.p. Dr. Jose Ignacio Santos Preciado .- Director General .- Presente
Pablo Anibal Gutiérrez Arrieta .- Director de Administración .- Presente
Alejandro Mañón .- Subdirector de Mantenimiento .- Presente

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
★ 21 ABR 2005 ★
11:50
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

21 ABR 2005
11:43



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ
DIRECCION DE ADMINISTRACION



Fecha de captura : 11/04/2005

Exp. : _____

Nº. documento. : s/n

Fecha : 11/04/2005

Folio : 00000666/20

Signatario : C.P. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
SUBDIRECTOR

Unidad : SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Destinatario : PABLO ANIBAL GUTIERREZ ARRIETA

Puesto : DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Unidad : DIRECCION DE ADMINISTRACION

Anexos : DOCUMENTO

Asunto : ACELERADOR



EN RELACION AL CHEQUE No. 3203 POR \$ 4,069,340.55 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A CONTRATADA PARA EFECTUAR LA COMPRA E INSTALACION DEL ACELERADOR LINEAL, FORMA QUE NO SE HA LIBERADO EL PAGO EN VIRTUD DE NO CONTAR CON LAS ACTAS ORIGINALES.

<p>Delegado a:</p> <p><input type="checkbox"/> DIRECTOR GENERAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIRECCION DE PROG. Y DES.</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMAN</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIRECCION RECURSOS MATERIAL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIRECCION DE RECURSOS FINAN</p> <p><input type="checkbox"/> DIRECCION MEDICA</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIRECCION DE ASISTENCIA MED</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIR. ASISTENCIA QUIRURGICA</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIR. SERVICIOS AUX. DE DIAG</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIRECCION DE ENSEÑANZA</p> <p><input type="checkbox"/> SUBDIRECCION DE INVESTIGACION</p> <p><input type="checkbox"/> CONTRALORIA INTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> OTROS</p>	<p>Instrucciones:</p> <p><input type="checkbox"/> URGENTE</p> <p><input type="checkbox"/> PARA PROXIMO ACUERDO</p> <p><input type="checkbox"/> PARA FINES PROCEDENTES</p> <p><input type="checkbox"/> PARA SU CONOCIMIENTO</p> <p><input type="checkbox"/> PARA SU ATENCION E INFORMARME</p> <p><input type="checkbox"/> PARA SU CONTESTACION INMEDIATA</p> <p><input type="checkbox"/> VER CONMIGO ANTES DE RESPUESTA</p> <p><input type="checkbox"/> OPINION Y COMENT. AL RESPECTO</p> <p><input type="checkbox"/> ELABORAR NOTA INFORMATIVA</p> <p><input type="checkbox"/> ELABORAR MEMORANDUM</p> <p><input type="checkbox"/> EN CASO DE EXISTIR DISPONIBILI</p> <p><input type="checkbox"/> ELABORAR OFICIO DE RESPUESTA</p> <p><input type="checkbox"/> ASISTIR EN MI REPRESENTACION</p> <p><input type="checkbox"/> ATENDER EN MI NOMBRE</p> <p><input type="checkbox"/> CONTESTAR DIRECTAMENTE</p>	<p><input type="checkbox"/> DIFUNDIR A TODO EL PERSONAL</p> <p><input type="checkbox"/> DIFUNDIR A DIRECTORES DE AREA</p> <p><input type="checkbox"/> DIFUNDIR A LAS AREAS CORRESP.</p> <p><input type="checkbox"/> QUE DISPONIBILIDAD TENEMOS?</p> <p><input type="checkbox"/> ESTABLECER CONTACTO TELEF.</p> <p><input type="checkbox"/> PENDIENTE</p> <p><input type="checkbox"/> GRADO DE AVANCE</p> <p><input type="checkbox"/> INTEGRAR PROGRAMA</p> <p><input type="checkbox"/> LOCALIZAR ANTECEDENTE</p> <p><input type="checkbox"/> ACTUALIZAR INFORME</p> <p><input type="checkbox"/> PARA FIRMA DEL DIR. GENERAL</p> <p><input type="checkbox"/> PARA FIRMA DEL DIR. DE ADMINIS</p> <p><input type="checkbox"/> ARCHIVO</p> <p><input type="checkbox"/> PREP.RESP.DE ACUSE DE RECIBO</p> <p><input type="checkbox"/> PARA SU AUTORIZACION</p>
--	--	--

Fecha de respuesta:

Tipo de docto.:

No. de docto.:

Firma de:

Observaciones:

*Entregar actas con carácter de Urgente.
11-ABR-05.*



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

5228-9917

NOTA INFORMATIVA

México D.F., a 11 de abril del 2005.

PARA: PABLO ANIBAL GUTIERREZ ARRIETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DE: C.P. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.

Referente al pago del cheque número 3203 por \$ 4'069,340.55 a favor de la empresa Electrónica y Medicina S.A. contratada para efectuar la compra e instalación del Acelerador Lineal, se informa que no se ha liberado su pago en virtud de que no han sido remitidas oficialmente las actas de entrega-recepción de los trabajos del contrato (obra y equipo), de conformidad a lo señalado en el oficio de referencia 1330/009/2005. Se anexa copia.

Cabe indicar que el proveedor tiene copia de una de las actas requeridas, sin embargo estas deben ser enviadas con firmas autógrafas y por las áreas internas responsables de su elaboración

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

000666
HOSPITAL INFANTIL DE
MEXICO
FEDERICO GOMEZ
★ 11 ABR 2005 ★
17:00
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MARQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

5228-9917

REF.: 1330/009/2005

México, D. F., 4 de Enero de 2005

C. P. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.

Anexo al presente envío a usted, facturas originales Nos. 14529, 14530, 14531, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14540, 14541, 14542 y 14543, por un total de \$4'069,340.55 (CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N.), expedidas por la Empresa Electrónica y Medicina, S. A. por la Adquisición del Acelerador Lineal para Radioterapia, haciendo la aclaración que el acta de entrega-recepción de los trabajos del contrato se remitirá para su pago correspondiente, en cuanto ésta sea elaborada en forma conjunta con la Empresa, el Area Médica, la Subdirección de Mantenimiento y esta Subdirección de Recursos Materiales. Lo anterior, para su trámite procedente,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES

Alejandro Mañón
ALEJANDRO MAÑÓN

HOSPITAL INFANTIL DE
MEXICO
FEDERICO GOMEZ

★ 06 ENE 2005

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



*RECIBI ORIGINAL
4 ANEXOS
AL SUBDIR. KJZ
6-1-05 10:34.*

c.c.p.- Pablo Anibal Gutiérrez Arrieta.- Director de Administración
Ing. Sergio Ruíz Martínez.- Subdirector de Mantenimiento

MINUTA DE TRABAJO

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 5 DE ENERO DE 2005 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
ING. BENJAMÍN CUTTE RODRÍGUEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES

ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR

EN LA PRESENTE REUNIÓN DE TRABAJO SE REVISARÓN FÍSICAMENTE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS OBSERVADOS EN LA MINUTA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2004, LOS CUALES QUEDAN ATENDIDOS EXCEPTO LOS SIGUIENTES

1. DETALLAR JUNTA EN TARJA DE ACELERADOR.
2. ALINEAR PROTECCIÓN DE CAMILLAS ACCESO A ACELERADOR.
3. LIMPIEZA DE LÁMPARAS.

ASIMISMO DESPUÉS DE LA REVISIÓN DEL DÍA DE HOY SE DETECTARON LOS SIGUIENTES DETALLES CONSTRUCTIVOS LOS CUALES SE ENTREGARÁN CORREGIDOS EN LOS DÍAS SUBSECUENTES:

4. EN ELÁREA DEL ACELERADOR LINEAL SE CORREGIRÁN LAS TAPAS REGISTRO EN LAS QUE EXISTEN CABLES EXPUESTOS, ASIMISMO SE CAMBIARÁ LA LOSETA VINÍLICA DE LAS MISMAS.
5. EN EL ÁREA DE PLANEACIÓN EN EL PISO SE CAMBIARÁ LA LOSETA QUE PARECE UN REGISTRO.
6. EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL ACELERADOR LINEAL SE PONDRÁ MAS FELPA.
7. CHECAR PUERTAS DESNIVELADAS EN VARIOS ACCESOS
8. EN EL ÁREA DEL RACK SE COLOCARÁ UN SEGURO Y SE MODIFICARA LA FIJACIÓN Y ACABADO INTERIOR.
9. EN EL BAÑO DE PACIENTES SE CORREGIRÁ EL LAVABO YA TIENE UNA ABERTURA
10. EN CUARTO DE ASEO SE CORREGIRÁN DETALLES EN PUERTAS Y ESQUINAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
L.A.F.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

11. AREA DE PLANEACIÓN EN LA SALA DE JUNTAS ARREGLAR PRETIL DE PLAFON CORREGIR GENERAL
12. OFICINA JEFE DE SERVICIO DESPOSTILLADO Y CAMBIAR LAMINA DE PLAFON
13. EMPATAR LOSETA DESNIVELADO SALIDA DE EMERGENCIA
14. AREA DE CONTROL PERFILAR MARCO DE PUERTAS, CAMBIAR LOSETA EN LA ENTRADA, CAMBIO DE LOSETAS VINÍLICAS Y ALINEAR PIEZAS, PERFILAR ARISTA DE PUERTA
15. EN CUARTO DETABLEROS INSTALAR PLASTICO LAMINADO Y CORREGIR PUERTA DESCUADRADA
16. LIMPIEZA ÁREA EXTERIOR
17. PINTURA EN RODAPIÉ EXTERIOR
18. SELLAR JUNTA EN LÁMINA DE ENTRCALLE EXTERIOR
19. TERMINAR ACABADOS EN CUBO Y ESCALERA DE CARACOL
20. REVISAR LAMPARAS EXTERIORES
21. PERFILAR REBORDE ETRECALLE NORTE
22. ACABADOS DE LA VIGA SUPERIOR ACCESO CAMILLA PINTAR EMPASTAR
23. CORREGIR ACABADOS EN FACHADA LIMPIEZA ALUMINIO Y RESANAR
24. PINTURA EN BOQUILLA LASER
25. CORTINA CORREDIZA VESTIDOR
26. EMBOQUILLAR DESAGUE LAVABO ESTACIÓN DE ENFERMERAS
27. DELINEAR MUROS EN ESTACIÓN ENFERMERAS
28. PINTAR Y DETALLAR TECHO EN LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN GENERAL.
29. RETOCAR ACABADO EN MUROS EN GENERAL
30. REVISAR PLAFONES EN TODA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA.

LA EMPRESA EYMSA SOLICITA MAYOR VIGILANCIA POR PARTE DEL HOSPITAL, SOBRE TODO DESPUÉS DE LAS 6:00 PM

LOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE CON LA CORRECCIÓN DE LA RELACIÓN ANTERIOR DE DETALLES DE OBRA DERIVADOS DE ESTA REVISIÓN, SE DA POR ENTREGADA LA OBRA, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LA PRESENTE MINUTA LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.



POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA




LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA



ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ



ING. BENJAMÍN CUTTE RODRÍGUEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES



ARQ. LUIS ALONSO FERRO





HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN GUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

5228-9917

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE LEVANTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, UBICADO EN DR. MARQUEZ No. 162, COL. DOCTORES, C.P. 06720 EN MÉXICO D.F., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE UN ACELERADOR LÍNEAL PARA RADIOTERAPIA

ASIMISMO SE HACE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL CONSTA DE LOS PLANOS EJECUTIVOS, LAS MEMORIAS TÉCNICO DESCRIPTIVAS Y DE CÁLCULO DE LAS DISCIPLINAS EJECUTADAS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ASI COMO EL "AS BUILT" EN MEDIO MAGNETICO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ, POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS JURIDICOS

ASISTENTES:

C. ALEJANDRO MAÑÓN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, DEL HIMFG QUIEN RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL HIMFG

DR. HEYNAR PERÉZ VILLANUEVA, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG.

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, ASESORA TÉCNICA DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A., QUIEN HACE ENTREGA DE DICHS TRABAJOS.

EL ING. BENJAMÍN CUTTÉ R. ASESOR TÉCNICO DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

EL ARQ. LUIS ALONSO FERRO, DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

EL ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

[Handwritten signatures and initials]
L.A.f.

[Handwritten signatures and initials]
X



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



5228-9917

CONTRATO No: RM-MT-00149/04

FECHAS DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2004.

FECHA DE TERMINACION : 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40,693,405.50 INCLUYE 15% DE I.V.A.

UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, VERIFICÁNDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CIVIL REQUERIDA DE ACUERDO A LA REVISIÓN FÍSICA Y A LA MINUTA DE TRABAJO REALIZADA ESTE ÚLTIMO, LA CUAL FORMA PARTE DE ESTA ACTA, SE DA FE QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ACTUA Y UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE ACTA Y ESTANDO DE ACUERDO CON SU TENOR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, LA RATIFICAN Y FIRMAN EN CADA UNA DE SUS FOLIOS AL CALCE PARA SU CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HUBIERE LUGAR.



FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ

ALEJANDRO MAÑÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL HIMFG

ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL
HIMFG.

DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG

ACTA ENTREGA-RECEPCION CONTRATO No. RM-MT-00149/04



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

5228-9917

POR LA EMPRESA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

ING. BENJAMÍN CUTTÉ RODRÍGUEZ

POR LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. LUIS ALONSO FÉRRO

ING. CARLOS VINAMATA CHAVEZ





HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



DOUSE

5228-9917

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE LEVANTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, UBICADO EN DR. MARQUEZ No. 162, COL. DOCTORES, C.P. 06720 EN MÉXICO D.F., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE UN ACELERADOR LÍNEAL PARA RADIOTERAPIA.

ASIMISMO SE HACE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL CONSTA DE LOS PLANOS EJECUTIVOS, LAS MEMORIAS TÉCNICO DESCRIPTIVAS Y DE CÁLCULO DE LAS DISCIPLINAS EJECUTADAS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ASÍ COMO EL "AS BUILT" EN MEDIO MAGNETICO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ASISTENTES:

C. ALEJANDRO MAÑÓN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, DEL HIMFG QUIEN RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL HIMFG

DR. HEYNAR PERÉZ VILLANUEVA, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG.

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, ASESORA TÉCNICA DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A., QUIEN HACE ENTREGA DE DICHOS TRABAJOS.

EL ING. BENJAMÍN CUTTÉ R. ASESOR TÉCNICO DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

EL ARQ. LUIS ALONSO FERRO, DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

EL ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

[Handwritten signatures and initials]
L.A.F.

[Handwritten signature]

[Large handwritten 'X' and other marks]



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



5228-9917

CONTRATO No: RM-MT-00149/04

FECHAS DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2004.

FECHA DE TERMINACION : 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40,693,405.50 INCLUYE 15% DE I.V.A.

UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, VERIFICÁNDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CIVIL REQUERIDA Y DE ACUERDO A LA REVISIÓN FÍSICA Y A LA MINUTA DE TRABAJO REALIZADA ESTE MISMO DÍA LA CUAL FORMA PARTE DE ESTA ACTA, SE DA FE QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ACTUA Y UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE ACTA Y ESTANDO DE ACUERDO CON SU TENOR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, LA RATIFICAN Y FIRMAN EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y AL CALCE PARA SU CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HUBIERE LUGAR.

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ

ALEJANDRO MAÑÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL HIMFG

ING. SÉRGIO RUIZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL
HIMFG

DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG

ACTA ENTREGA-RECEPCION CONTRATO No. RM-MT-00149/04



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO



5228-9917

POR LA EMPRESA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

ING. BENJAMÍN CUTTÉ RODRÍGUEZ

POR LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ING. CARLOS VINAMATA CHAVEZ



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

00054



5228-9917



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE LEVANTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, UBICADO EN DR. MARQUEZ No. 162, COL. DOCTORES, C.P. 06720 EN MÉXICO D.F., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE UN ACELERADOR LÍNEAL PARA RADIOTERAPIA.

ASIMISMO SE HACE CONSTAR QUE EL PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL CONSTA DE LOS PLANOS EJECUTIVOS, LAS MEMORIAS TÉCNICO DESCRIPTIVAS Y DE CÁLCULO DE LAS DISCIPLINAS EJECUTADAS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ASÍ COMO EL "AS BUILT" EN MEDIO MAGNETICO, SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ASISTENTES:

ALEJANDRO MAÑÓN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, DEL HIMFG QUIEN RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL HIMFG.

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG.

DR. HÉCTOR CARRILLO LÓPEZ, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AUXILIARES Y DE DIAGNÓSTICO DEL HIMFG.

DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DEL HIMFG.

E

X
Rg
[Signature]



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO



5228-9917

DR. HEYNAR PERÉZ VILLANUEVA, JEFE DEL SERVICIO DE
RADIOTERAPIA DEL HIMFG.

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ, FÍSICO DEL HIMFG.

CONTRATO No: RM-MT-00149/04

FECHA DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2004.

FECHA DE TERMINACION : 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40,693,405.50 INCLUYE 15% DE I.V.A.

UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL
CONTRATISTA, VERIFICÁNDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CIVIL
REQUERIDA Y DE ACUERDO A LA REVISIÓN FÍSICA Y A LA MINUTA DE
TRABAJO REALIZADA ESTE MISMO DÍA LA CUAL FORMA PARTE DE
ESTA ACTA, SE DA FE QUE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

ASIMISMO EN ESTE ACTO SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE LAS
SIGUIENTES LLAVES DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA, CON LO CUAL
QUEDAN LAS INSTALACIONES DE LA MISMA BAJO EL CONTROL DE LA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO:

1. CONTROL
2. DISIMETRÍA
3. MOLDES
4. CHAPA DE SEGURIDAD
5. PUERTA DE CONTROL DE LA SALA DE ESPERA
6. ACCESO DE CAMILLAS
7. PLANEACIÓN
8. SALA DE JUNTAS
9. FÍSICO
10. JEFE DEL SERVICIO
11. ACCESO SÉPTICO
12. CUARTO TABLEROS
13. PUERTAS DE BIOMBO
14. CONSULTORIO 1
15. CONSULTORIO 2
16. PASILLO FÍSICO Y JEFE DE SERVICIO
17. GASES



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO



5228-9917

18. AZOTEA
19. TOMÓGRAFO
20. ACCESORIOS
21. RACK
22. ACCESO PRINCIPAL
23. CALENTADOR CALOREX
24. ROPA LIMPIA
25. TABLEROS

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ACTUA Y UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE ACTA Y ESTANDO DE ACUERDO CON SU TENOR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, LA RATIFICAN Y FIRMAN EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y AL CALCE PARA SU CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HUBIERE LUGAR.

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES QUE ENTREGAN:

ALEJANDRO MAÑÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES DEL HIMFG

ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO
DEL HIMFG.

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

5228-9917

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES QUE RECIBEN:

DR. HÉCTOR CARRILLO LÓPEZ
SUDIRECTOR DE SERVICIOS
AUXILIARES Y DE DIAGNÓSTICO
DEL HIMFG

DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RADIOLOGÍA DEL HIMFG

DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
JEFE DEL SERVICIO DE
RADIOTERAPIA DEL HIMFG
FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
FÍSICO DEL HIMFG

ANEXO 2

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS
EJECUTIVOS

X
A.
/



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.

México, D. F., 8 de Julio del 2004.

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ"
DR. MARQUEZ # 162
COL. DOCTORES,
DEL. CUAUHTEMOC
MÉXICO, D. F.

AT'N: ING. EDUARDO MARTINEZ LEGORRETA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Por medio de la presente le hago entrega de los planos del Proyecto Ejecutivo y Estructuras del Departamento de Radioterapia del Hospital infantil de México "Federico Gómez" ubicado en Dr. Marquez N. 162, Col. Doctores, de acuerdo a la relación anexa:

CLAVE	PLANO	ESCALA
CON-01	PLANTA DE CONJUNTO	1:400
AQ-01	PLANTA ARQUITECTONICA	1:50
AQ-02	PLANTA DE AZOTEAS	1:50
AQ-03	CORTES	1:50
AQ-04	CORTES	1:50
AQ-05	FACHADAS	1:50
AQ-06	FACHADAS	1:50
AC-01	PLANTA DE ACABADOS	1:50
AL-01	PLANTA DE ALBAÑILERA	1:50
CF-01	CORTES POR FACHADA	1:25
E-01	CIMENTACION	S/E
E-02	COMPLEMENTO DE CIMENTACION	S/E
E-03	AZOTEAS Y COLUMNAS	S/E
E-04	FALDON PERIMETRAL MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL	S/E

Se hace entrega de un original y dos copias.

Atentamente,

Ing. Sandra Montealegre Hdez.
Especialista de Producto

SE HACE ENTREGA
DE MEMORIA HIDRAULICA
Y SANITARIA / 23 / NOV / 04

ENTREGA: Carlos Vianoto

RECIBE: ING. EDUARDO RITZ LEGORRETA



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ"
DR. MARQUEZ # 162
COL. DOCTORES,
DEL. CUAUHEMOC
MÉXICO, D. F.

AT'N: INGEN. EDUARDO MARTINEZ LEGORRETA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Por medio de la presente le hago entrega de los planos del Proyecto Ejecutivo correspondiente a las ingenierías del Hospital Infantil de México "Federico Gómez" ubicado en Dr. Marquez N. 162, Col. Doctores, de acuerdo a la relación anexa:

CLAVE	PLANO	ESCALA
HIDROSANITARIAS:		
IH-00-01 ✓	PLANTA HIDRAULICA	1:50
IS-00-01 ✓	PLANTA SANITARIA	1:50
GASES MEDICINALES:		
IM-00-01 ✓	PLANTA BAJA GASES MEDICINALES	1:50
TELECOMUNICACIONES		
ITCCTV-0-01 ✓	TELECOMUNICACIONES DE CCTV E INTERCOMUNICACION	1:50
ELECTRICOS		
IE-AO-01 ✓	INGENIERIA ELECTRICA ALUMBRADO	1:50
IE-CO-01 ✓	INGENIERIA ELECTRICA CONTACTO	1:50
IE-AGO-01 ✓	INGENIERIA ELECTRICA ALIMENTACIONES GENERALES BT	1:50
IE-DU-CC-01 ✓	INGENIERIA ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA	1:50
IE-FZA-01 ✓	INGENIERIA ELECTRICA FUERZA AIRE MEMORIA DE CALCULO	S/E



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.

CLAVE	PLANO	ESCALA
AIRE ACONDICIONADO		
IA-AA-01 ✓	AIRE ACONDICIONADO (PLANTA DE DISTRIBUCION)	1:50
IA-AA-02 ✓	PLANTA DE AZOTEA AIRE ACONDICIONADO	1:50
IA-EE-01 ✓	ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS Y DETALLES TIPICOS MEMORIA DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS	S/E

Se hace entrega de un original y una copia.

Atentamente,

Ing. Sandra Montealegre Hdez.
Especialista de Producto

RECIBI COPIAS
23/JULIO/2004

[Handwritten signature]

COLOMBIA

UNION DE INDUSTRIA PAVIA DE COLOMBIA

CON-01


DR. JOSE IGNACIO SANTOS PREDADO

DR. JUAN MANUEL GALICKI RAMIREZ

ING. SERGIO RUIZ MARRINIZ

Este documento es una copia autorizada por el autor. No se permite su reproducción o uso sin el consentimiento escrito del autor.

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS



INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

UNION DE INDUSTRIA PAVIA DE COLOMBIA



CON-01

DR. JOSE IGNACIO SANTOS PREDADO


DR. JUAN MANUEL GALICKI RAMIREZ

ING. SERGIO RUIZ MARRINIZ

[Handwritten signature]



FACINDA 01



FACINDA 02

Se debe cumplir con las normas de construcción de la zona.


- 1. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 2. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 3. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 4. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 5. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 6. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 7. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 8. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.
- 9. SERVICIO DE PROYECTO: DISEÑO DE LA OBRA.

DR. JOSE IGNACIO SANTOS PRECIADO
 C. JUAN MARQUEL CALDIA RAMIREZ
 ING. SERGIO RUIZ MARTINEZ


UNIDAD DE INGENIERIA FACINDA

AS-05


Handwritten signature and initials.




CORTE CF 01




CORTE CF 02



CORTE CF 03



CORTE CF 04



CORTE CF 05

DR. JOSE IGNACIO SARTOS PREGIADO
 INGENIERO EN CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
 C/ ALFARO, 10 - 2º B - 41013 SAN BARTOLOME DE GUZMAN (SEVILLA)
 T. 954 610 100 - F. 954 610 101 - M. 607 12 12 12





UNIDAD DE RADIOTERAPIA
 CORTES POR FACHADA

CF-01

10/10/2011

• LAS OBRAS DEBEN EJECUTARSE DE ACORDA CON EL PROYECTO DE OBRAS.
 • LAS OBRAS DEBEN EJECUTARSE DE ACORDA CON EL PROYECTO DE OBRAS.
 • NO SE TOMARAN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTE PLANO.
 • SE DEBE MANTENER EL ESTADO DE LAS OBRAS.

Handwritten signature





DR. JOSE IGNACIO SANTOS PREGADO
 C. "JUAN MANUEL CALICA RAMIREZ"
 ING. SERGIO RUZ MARTINEZ

UNIDAD DE INGENIERIA
 CORTES
 AD-01

COOP

DR. JOSE IGNACIO SANTOS PREGADO
 C. "JUAN MANUEL CALICA RAMIREZ"
 ING. SERGIO RUZ MARTINEZ

UNIDAD DE INGENIERIA
 CORTES
 AD-01



DR. JOSE IGNACIO SANTOS PACHECO
 C. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
 ING. SERGIO RUIZ MARTINEZ

UNIDAD DE INGENIERIA
 PUERTO RICO

AD-02

PLAN DE OBRAS PARA
 RECONSTRUCCION DE OBRAS
 EN EL AÑO 2010

PLAN DE OBRAS PARA
 RECONSTRUCCION DE OBRAS
 EN EL AÑO 2010



Cocoon Construcciones, S.A. de C.V.

México D.F. A 11 de Noviembre del 2004

Electrónica Y Medicina S.A. De C.V.

Av. Revolución No. 756
Col. San Juan Mixcoac
03730 México D.F.

At'n Ing. Sandra Montealegre Hernández
Gerente de Proyecto

Ing. Montealegre:

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para informarle que le estamos entregado adjunto a este oficio. El disquete con la Memoria de Calculo Estructural del Servicio de Radio Terapia del Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado en la Ciudad de México.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

POR INSTRUCCIONES DE LA ING. SANDRA MONTEALEGRE
SE HACE ENTREGA DIRECTA DE LA INFORMACION
15/NOV/04

Atentamente


Arq. Luis Alonso Ferro Negrete
Superintendente



HOSPITAL INFANTIL
DE MÉXICO
NOV. 15 2004
COORDINACION DE
OBRA PUBLICA
Recibí disco
con memoria
de calculo
Andrea Ugarte
=15/11/2004=



ELECTRONICA Y MEDICINA. S. A.

México, D. F., 30 de Diciembre del 2004.

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ"
DR. MARQUEZ # 162
COL. DOCTORES,
DEL. CUAUHEMOC
MÉXICO, D. F.

AT'N: ING. EDUARDO MARTINEZ LEGORRETA
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Por medio de la presente le hago entrega de los archivos electrónicos de los Planos del Proyecto Arquitectónico, Estructurales e Instalaciones Modificados: "AS BUILT" de la Unidad de Radioterapia del Hospital Infantil de México "Federico Gómez".

Atentamente,

Ing. Sandra Montealegre Hdez.
Especialista de Producto



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.

México, D.F., a 30 de Diciembre de 2004

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FÉDERICO GOMEZ"

UNIDAD DE RADIOTERAPIA

RELACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS " AS BUILT"

CLAVE	PLANO	ESCALA
ARQUITECTÓNICOS		
CON-01	PLANTA DE CONJUNTO	1:400
AQ-01	PLANTA ARQUITECTÓNICA	1:50
AQ-02	PLANTA DE AZOTEAS	1:50
AQ-03	CORTES	1:50
AQ-04	CORTES	1:50
AQ-05	FACHADAS	1:50
AQ-06	FACHADAS	1:50
CF-01	CORTES POR FACHADA	1:25
ESTRUCTURALES		
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL		
E-01	CIMENTACION	S/E
E-02	COMPLEMENTO DE CIMENTACION	S/E
E-03	AZOTEAS Y COLUMNAS	S/E
E-04	CONEXIONES	S/E
E-05	CONEXIONES	S/E
E-06	CORTES (CONEXIONES) S/E	
E-07	FALDONES DE FACHADA	S/E
INSTALACIONES		
INGENIERA HIDROSANITARIA Y GASES		
IH-00-01	PLANTA HIDRAULICA	1:50
IS-00-01	PLANTA SANITARIA	1:50
IM-00-01	PLANTA GASES MEDICINALES	1:50

INGENIERA DE AIRE ACONDICIONADO



ELECTRONICA Y MEDICINA. S. A.

MEMORIA DESCRIPTIVA, EQUIPOS Y BALANCE TERMICO		
IA-AA-01	PLANTA	1:50
IA-AA-02	AZOTEA	1:50
IA-EE-01	ESPECIFICACIONES DE EQUIPO Y DET.	S/E

INGENIERA ELECTRICA

MEMORIA DE CALCULO		
IE-CO-01	CONTACTOS	1:50
IE-AO-01	ALUMBRADO	1:50
IE-FZA-01	FUERZA AIRE ACONDICIONADO	1:50
IE-AGO-01	ALIMENTACIONES GENERALES	1:50
IE-DU/CC-01	DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA	S/E

INGENIERA DE TELECOMUNICACIONES

ITCCTV-0-01	TELEVISION	1:50
ITTI-0-01	TELEFONIA Y DATOS	1:50
ITS-0-01	SONIDO	1:50

ANEXO 3

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

X

A

As

ANEXO-3

I. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIONES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN ACELERADOR LINEAL, MARCA VARIAN, MODELO CLINAC, 6EX

II. ANTECEDENTES							
No OFICIO DE AUTORIZACIÓN SHCP							
No DE CONCURSO	HIMFG-AD-RM-MT-00149/04		FECHA ADJUDICACIÓN	28/05/2003			
FECHA DE INICIO SIN CONTRATO	01/06/2004		FECHA DE TERMINACIÓN SIN CONTRATO	31/12/2004			
FECHA DE INICIO REAL	01/06/2004		FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2004			
III. DE LA LIQUIDACIÓN	IV. DE LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS						
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL CON IVA	No ESTIMACIÓN	FECHA DE PAGO	FACTURA No	IMPORTE	15% IVA	IMPORTE TOTAL	DEDUCCIONES
\$ 40'693,409.50							
	1	06/12/2004	13360-C	18'615,671	1'592,350.65	12'208,021.65	0
		31/01/2005	14140-C	10'615,671	1'592,350.65	12'208,021.65	0
	2	22/04/2005	DE 14529-C				0
	3	14/02/2005	A 14543-C	3'538,557	530,783.50	4'069,340.55	0
	ANT	09/09/2004	11667-C	10'615,671	1'592,350.65	12'208,021.65	0
IMPORTE TOTAL CONTRATO		IMPORTE TOTAL ESTIMADO			IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES		
CON IVA \$40'693,405.50		\$ 40'639,405.50			\$0.00		
SALDO PARA CANCELAR 0.00							
PARTIDA PRESUPUESTAL 5401							
V. DE LAS GARANTÍAS (ARTÍCULO 48)							
FIANZA No	TIPO	IMPORTE	CIA AFIANZADORA				
415/18	ANTICIPO	12'208,021.65					
415432	CUMPLIMIENTO CONTRATO	3'528,557.00	FIANZAS MONTERREY				

X

M

[Handwritten signature]

ANEXO-3

I. OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA PERIFÉRICA LINEAL, MCA. VARIAS, MODELO CIUDAD. C. EX.

II. ANTECEDENTES

Nº OF. DE OFICIO DE AUTORIZ. SEP

Nº DE CONTRATO

FECHA DE JUICIO S/ CONTRATO

FECHA DE JUICIO IDEAL

41MFG-AD-FM-MT-00149/04 FECHA ADJUDICACIÓN 28-05-2003

01-06-2004 FECHA DE TERMINACIÓN S/ CONTRATO 31-12-2004

01-06-2004 FECHA DE TERMINACIÓN IDEAL 31-12-2004

III. DE LA LIQUIDACIÓN

IV DE LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS

IMP. CONTRATO ORIGINAL CON IVA	IMP. TOTAL ESTIMADO	IMPORTE DE DEDUCCIONES	IMPORTE TOTAL
\$ 40'693.409,50			
NUM. AMPLIACIONES	NUM. EST.	FECHA DE PAGO	PERIODO FACTURADO
01	01	06-12-2004	13360-C
02	02	31-01-2005	14140-C
03	03	22-04-2005	14529-C
		14-02-2005	14343-C
		09-09-04	11667-C
			10615,671.65
			1592,350.65
			12'208'021.65
			10'615,671.65
			1502,350.65
			12'208'021.65
			3538,557.65
			530783.50
			14'009'340.65
			12'208'021.65

IMP. TOTAL CONTRATO
CON IVA \$ 40'693.409,50

IMPORTE TOTAL ESTIMADO \$ 40'693.409,50

IMPORTE TOTAL DEDUCCIONES \$ 0,00

SALDO P/GARANTIZAR \$ 0,00

FECHA PRESUPUESTAL 5401

CONTRATO Nº FM-MT-00149/04

V. DE LAS GARANTIAS (ART. 48)

TIPO	IMPORTE	FECHA	CIA. AFIANZ.	VIGENCIA
PRIMA AÑ	415118	12-08-02		
ANTICIPO	415432	3528557	FINANZAS MONTENEGRO	
CUMPLIMIENTO CONTRATO				



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

"2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García."

5228-9917

México, D. F., a 30 de mayo del 2006

3500/ 496 /2006

Ing. Jorge Estrada Cobo
Encargado de la Subdir. de Mantenimiento.

En atención a su oficio Ref: 3400/ 144 /2006, mediante el cual solicita copia de facturas y actas de entrega – recepción relacionadas con el contrato número RM-MT-0149/04 por la adquisición del Acelerador Lineal, marca Varian, modelo 6EX, anexo le envío la documentación solicitada.

Atentamente.

C.P. David Bonilla Ramírez
Subdirector de Recursos Financieros.

C.c.p. C.P. Luis Armando Sánchez López.- Director de Administración.

DBR/JVH/rmvt*

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GÓMEZ

01 MAY 2006

SUBDIRECCIÓN
DE MANTENIMIENTO

MAY 30 06

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

CTA. POR PAGAR No.	BANCO	CTA. CHEQUES	CHEQUE No.	FECHA DE PAGO
004520	BANORTE S.A.	00102313194	<i>[Handwritten]</i>	09/09/2004

CONCEPTO DE PAGO	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Fact. 11667 Cont. RM-MT-0149/04.		<i>[Handwritten Signature]</i> 09/09/2004

MAYOR	SUB CTA.	SSUB CTA.	SSSUB CTA.	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
2103	0080	0138		RM-MT-0149/04 Fac-11667 SUMINISTRO, INSTALACION Y	12,208,021.65	
1101	0002	0011		ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.		12,208,021.65
6702	0002	1210	5401	RM-MT-0149/04 Fac-11667 SUMINISTRO, INSTALACION Y	12,208,021.65	
6708	0002	1210	5401	RM-MT-0149/04 Fac-11667 SUMINISTRO, INSTALACION Y	49702	12,208,021.65
TOTALES					24,416,043.30	24,416,043.30



[Large handwritten mark]

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:	Vo.Bo.	SUPERVISO:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	CONTADOR ORIGINAL	TESORERIA	AUDITORIA



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



MEMORANDUM

PARA:	C.P. Juan Manuel Galicia Ramírez Subdirector de Recursos Financieros
DE:	Ing. Sergio Ruiz Martínez Subdirector de Mantenimiento

FECHA:	México D.F. a 30 de Agosto de 2004
REFERENCIA:	1340/ 1155 /2004



Relacionado con el contrato **RM-MT-00149/04**, celebrado con la empresa **Electrónica y Medica, S.A.** con cargo a ala partida presupuestal **5401**.

Adjunto originales del seguimiento de contrato No. de folio 000001/000001, la factura No. 11667 y la fianza No. 415118, por el monto total del anticipo, tal como lo establece el articulo 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Sin mas por el momento quedo de usted.

Atentamente



C.c.p. Pablo Anibal Gutiérrez Arrieta.- Encargado de la Dirección de Administración. Presente
Ramón Santos Arteaga.- Jefe de Adquisiciones Generales. Presente



SUCURSALES

REG.FED. CONT. EME. 790530 1M7
 REG. CANACINTRA 33714
 C.E. EMP. 877305
 REG. PROV. GOB. S.P. 650903590

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
 AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
 MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
 FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
 REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
 SECTOR HIDALGO 44680 TEL: 01(33) 3525-55-33 FAX: 01(33) 3815-82-18 C.P. 84010 TELS: 01(81) 8348-38-28 FAX: 01(81) 8348-70-50


EN MONTERREY, N.L.
 DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
 C.P. 64010 TELS: 01(81) 8348-38-28 FAX: 01(81) 8348-70-50

EN CD. OBREGON
 TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
 C.P. 85100 TEL: 01(844)13-48-86 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO ✓ FEDERICO GOMEZ ✓ DR. MARQUEZ NO. 162 ✓ COL. DOCTORES ✓ DEL. CUAUHEMOC MEX, DF, C.P. 06720 ✓ CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0 ✓		FACTURA No. 11667 C FECHA MÉXICO D.F. 23/JUL/2004
--	--	---

OBSERVACIONES
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

REF: S/REF.CTO. No. RM-MT-00149/04 C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		ANTICIPO DEL 30% PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN ACELERADOR LINEAL CON LA TECNICA DE RADIOTERAPIA Y RADIOCIRUGIA CON INTENSIDAD MODULADA DINAMICA MARCA VARIAN MODELO 6EX 	\$ 10,615,671.00	\$ 10,615,671.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
 "FEDERICO GOMEZ"
 08 SEP 2004
 PRESUPUESTO AUTORIZADO
 RECURSOS FEDERALES
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 CONTROL PRESUPUESTAL

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
 "FEDERICO GOMEZ"
RECIBIDO
 MAY 25 2005
 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
 Y ACTIVO FIJO

EYMSA
 ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
 R. F. C. EME-790530-1M7
 Reg. Canacintira 33714
 Céd. de Emp. 877309

SECRETARIA DE HACIENDA
 Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO
 FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 EME-TARJAS-1M7
 EYMSA
 N.A.S.A.
 1990

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTIUN
 PESOS 65/100 M.N)

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de Electronica y Medicina S.A. el valor de las mercancías que se recibieron a entera satisfacción conforme a fecha de pago pactada por lo que la recepción de la presente factura y no aclaración o reclamación a los 30 días de su expedición se considera como aceptada.

FORMA DE PAGO UNA EXCIBICION <input checked="" type="checkbox"/> EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> PAGO-PARCIAL \$ _____ I.V.A. _____ MONTO-TOTAL-PARCIAL _____	"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESO EN MEXICO, D.F. POR: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS R.F.C.: GABJ430515-1P6 DOM.: MOCORITO NO. 2-B COL. ALVARO OBREGON C.P. 19990 DELEG. VENUSTIANO-CARRANZA mejgarcia@eymsa.com.mx TEL.: 55527775 AUTORIZADO Y PUBLICADO EN PAGINA INTERNET SAT: 08-MARZO-2002 FECHA DE IMPRESION: DICIEMBRE 2002 VIGENCIA NOVIEMBRE 2002 ORIGINAL Y 4 COPIAS 3000 JUEGOS FOLIO: 1,001 D AL 12,000 C "NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 3831013" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"	SUBTOTAL \$ 10,615,671.00 15.00% I.V.A. \$ 1,592,350.65 TOTAL \$ 12,208,021.65
---	--	---

 HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ DR. MARQUEZ No. 162 C.P. 06720 MEXICO, D.F.		PROVEEDOR (NOMBRE, DOMICILIO FISCAL, R.F.C.) PROVEEDOR NACIONAL: RANJERO) NUMERO: 000119 ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	EFECTUAR ENTREGA EN 15 ALMACEN DE MANTENIMIENTO	FECHA ENTREGA SEGUN PROGRAMA
DIA 01 MES 07 AÑO 2004 HOJA No. 1 DE 1	AV. REVOLUCIÓN N°.758 COL. MIXCOAC 03730 MÉXICO, D.F. EME-790530-IM7	OBSERVACIONES: Entrega a 20 días Nota: Se aclara que en la columna de cantidad indica el número de pagos, aunque se trate de un solo equipo toda vez que por restricciones del diseño de (siah) no permite otra alternativa de control. Se otorga anticipo del 30%	CONDICIONES DE ENTREGA PARCIAL CONDICIONES DE PAGO PARCIAL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y FUNDAMENTO LEGAL DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (LAASSP). 41-VIII ADQUISICION DE BIENES DE MARCA DETERMINADA NO. DE PROCEDIMIENTO Y FECHA DE FALLO DIA MES AÑO	
REQUISICION No. RM-MT-0149/04 SESION COMITE No. 7A.-SESION EXTRAORD. FECHA 01/08/2004	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CUAUHTÉMOC MONROY RIVERA FIRMA: <i>[Signature]</i> CARGO: Director Comercial	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LOS FEDERALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PRESUPUESTAL 14 JUL 2004	PARTIDA PRESUPUESTAL (No. Y NOMBRE) 5401 EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	
CONTRATO NORMAL (X) ABIERTO () ART. 48 LAASSP SA (X) NA () LIBERACION: SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DIA 14 MES 07 AÑO 2004		TELEFONO Y FAX: 5811-2020 § 5482-1300 § 5811-2331 FECHA: DIA 01 MES 06 AÑO 04	TELEFONOS : 57 61 03 81 57 61 72 53 52 28 99 17 CONMUTADOR	

PARTIDA	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	CANTIDAD		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL NETO M.N.	
			MINIMA	MAXIMA			MINIMO	MAXIMO
001	90785401	ADQUISICION QUE INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ACELERADOR LINEAL CON LA TECNICA DE RADIOTERAPIA Y RADIOCIRUGIA CON INTENSIDAD MODULADA DINAMICA MARCA VARIAN MODELO 6EX	0	4	EQUIPO	3,260,869.57	0.00	13,043,478.28
		Cantidad Solicitada: 1 1 1 1						
002	90785402	ADQUISICION QUE INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ACELERADOR LINEAL CON LA TECNICA DE RADIOTERAPIA Y RADIOCIRUGIA CON INTENSIDAD MODULADA DINAMICA MARCA VARIAN MODELO 6EX	0	4	EQUIPO	5,585,522.93	0.00	22,342,091.74
		Cantidad Solicitada: 1 1 1 1						

FECHAS DE ENTREGA :					
Fecha Mínima:	01-06-04	20-07-04	23-09-04	31-12-04	31-12-04
Fecha Máxima:	30-06-04	20-07-04	23-09-04	31-12-04	31-12-04

		MINIMOS	MAXIMOS
Importe:	\$	0.00	Importe: \$ 35,385,570.00
Descuento:	\$	0.00	Descuento: \$ 0.00
SubTotal:	\$	0.00	SubTotal: \$ 35,385,570.00
Impuesto:	\$	0.00	Impuesto: \$ 5,307,835.50
Total:	\$	0.00	Total: \$ 40,693,405.50

(Cuarenta Millones Selscientos Noventa y tres Mil Cuatrocientos cinco Pesos 50/100 M.N.)

COMPRADOR (NOMBRE Y FIRMA) <i>[Signature]</i> LIO. RODOLFO JIMENEZ CASTRO	REVISÓ JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> ALFONSO RAMÓN SANTOS ARTEAGA	VO. BO. SUBDIR. RECURSOS MATERIALES <i>[Signature]</i> ALEJANDRO MAÑÓN	AUTORIZÓ ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION <i>[Signature]</i> C.P. JUAN MANUEL GALCÍA RAMÍREZ
--	--	---	--

EL "PROVEEDOR" Y "EL HOSPITAL", SE OBLIGAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS QUE APARECEN AL REVERSO DEL PRESENTE CONTRATO

COPIA ADQUISICIONES

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

CTA. POR PAGAR No.	BANCO	CTA. CHEQUES	CHEQUE No.	FECHA DE PAGO
005742	BANORTE S.A.	00102313194		06/12/2004

CONCEPTO DE PAGO	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Fact. 13360 Cont. RM-MT-0149/04, P.C. 02		07-12-04 <i>Nicolás</i>

MAYOR	SUB CTA.	SSUB CTA.	SSSUB CTA.	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
2103	0080	0138		RM-MT-0149/04 Fac.-13360 SUMINISTRO, INSTALACION Y	12,208,021.65	
1101	0002	0011		ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	50907	12,208,021.65
6702	0002	1210	5401	RM-MT-0149/04 Fac.-13360 SUMINISTRO, INSTALACION Y	12,208,021.65	
6708	0002	1210	5401	RM-MT-0149/04 Fac.-13360 SUMINISTRO, INSTALACION Y		12,208,021.65
TOTALES					24,416,043.30	24,416,043.30



ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:	Vo.Bo.	SUPERVISO:
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	CONTADOR ORIGINAL	TESORERIA	AUDITORIA

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162 COL. DOCTORES
C.P. 06720 MEXICO, D.F. TEL. 5-228-99-17

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

PAGO DE CONTRATOS

409

FOLIO No.
000002/
000002

FECHA

10/11/2004



DEPARTAMENTO DE TESORERIA:

RESENTE

SIRVASE TRAMITAR EL PAGO DE:

CURA No. 13360 IMPORTE DEL CONTRATO \$ 40,693,405.50

TRATO No. RM-MT-0149/04

CARGO A LA PARTIDA No. 5401 ACTIVIDAD: 00P150 RECURSO: Federales

IMPORTE DE ESTE PAGO \$ 12,208,021.65

DESCRIPCION: ADQUISICION QUE INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ACELERADOR LINEAL

EMPANÍA: 000119 -.- ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

RESPONDIENTE A: ANTICIPO _____ % ESTIMACION _____ OTRO _____

NOTA: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN ACELERADOR LINEAL

ENTRO 001241

OSTO:

ATENTAMENTE

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR

SUPVS. OBRA	ING. BIOM.	MANTTO.	SERV. GRALES.

Rep. Oficial



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
Céd. Emp. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranza@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44890 TEL: 01(33) 3825-55-33 FAX: 01(33) 3815-82-18 C.P. 84010 TELS: 01(81) 8346-38-28 FAX: 01(81) 8346-70-56

EN MONTERREY, N.L.
DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
C.P. 85100 TELS: 01(644) 13-46-86 FAX: 01(644) 14-88-21

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(644) 13-46-86 FAX: 01(644) 14-88-21

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO ✓
FEDERICO GOMEZ ✓
DR. MARQUEZ NO. 162 ✓
COL. DOCTORES ✓
DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF, C.P. 06720 ✓
CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0 ✓

FACTURA
No. 13360 c
FECHA
MÉXICO D.F 05/NOV/2004

OBSERVACIONES
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		<p>IMPORTE DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO COMO PRIMER PAGO A LA ENTREGA A SATISFACCION DEL PROYECTO EJECUTIVO, SEGÚN CLAUSULA NOVENTA DEL CONTRATO No. RM-MT-00149/04</p> <p>PAGO 15 NOV 2004 TESORERIA</p> <p>RECIBIDO 15 NOV 2004 HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ" PRESUPUESTO AUTORIZADO RECURSOS FEDERALES DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ACTIVO FIJO</p> <p>RECIBIDO 15 NOV 2004 HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ" DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO</p> <p>(DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTIUN PESOS 65/100 M.N)</p> <p>Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de Electrónica y Medicina S.A. el valor de las mercancías que se recibieron a entera satisfacción conforme a fecha de pago pactada por lo que la recepción de la presente factura y no aclaración o reclamación a los 30 días de su expedición se considera como aceptada.</p>	\$ 10,615,671.00	\$ 10,615,671.00



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
R. F. C. EME 790530-1M7
Reg. Canacindra 33714
Céd. de Emp. 877309

FOLIO A 0002417
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 EME-790530-1M7
 ELECTRONICA Y MEDICINA S. A.

1990

FORMA DE PAGO
 UNA EXCIBICION
 EN PARCIALIDADES
 PAGO-PARCIAL \$
 I.V.A. "NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES MONTO-TOTAL-PARCIAL" AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL	\$ 10,615,671.00
15.00% I.V.A.	\$ 1,592,350.65
TOTAL	\$ 12,208,021.65

ORIGINAL

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

12.208.021.65

12.208.021.65



CTA. POR PAGAR No.	BANCO	CTA. CHEQUES	CHEQUE No.	FECHA DE PAGO
3 000360	BANORTE S.A.	00102325861		31/01/2005


CONCEPTO DE PAGO	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. P.C. 3, F/14140, CAJAS DE EQUIPO PARA EL ACELERADOR LINEAL.	FIRMA CHEQUE RECIBIDO GUILLERMO HUERTA LEON ELECTRONICA Y MEDICINA S.A. 12/01/05
------------------	---	---

MAYOR	SUB CTA.	SSUB CTA.	SSSUB CTA.	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
2103	0080	0138		P.C. 3, F/14140	12,208,021.65	0.00
6709	5401			P.C. 3, F/14140	12,208,021.65	0.00
6705	5401			P.C. 3, F/14140	0.00	12,208,021.65
1101	0002	0009		ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	0.00	12,208,021.65
TOTALES					24,416,043.30	24,416,043.30


 FEB. 1 2005
 TESORERIA



ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:	Vo.Bo.	SUPERVISO:
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	CONTADOR ORIGINAL	TESORERIA	AUDITORIA



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

5228-9917

REF.: 1330/ 007 /2005

México, D. F., 4 de Enero de 2005

C. P. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE.


Anexo al presente me permito enviar a usted, la factura original No. 14140 por un total de \$12'208,021.65 (DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTIUN PESOS 65/100 M.N.), expedida por la Empresa Electrónica y Medicina, S. A. por concepto del 30% del monto total del contrato RM-MT-00149/04, que corresponde al segundo pago a cambio de la entrega en cajas del equipo (acelerador lineal), debidamente protegido. Asimismo se anexa orden de servicio con Folio 000003.

Lo anterior, para los efectos de pago procedentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES

ALEJANDRO MAÑÓN.



Handwritten: 1-6-05 10:34


c.c.p.- Pablo Anibal Gutiérrez Arrieta.- Director de Administración
Ing. Sergio Ruíz Martínez.- Subdirector de Mantenimiento

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162 COL. DOCTORES
C.P. 06720 MEXICO, D.F. TEL. 5-228-99-17

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

PAGO DE CONTRATOS



FOLIO No.
000003/
000003

FECHA
29/12/2004

AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA:

PRESENTE

SIRVASE TRAMITAR EL PAGO DE:

CONTRATO No. 14140 IMPORTE DEL CONTRATO \$ 40,693,405.50
CONTRATO No. RM-MT-0149/04
CARGO A LA PARTIDA No. 5401 ACTIVIDAD: 00P150 RECURSO: Propios
IMPORTE DE ESTE PAGO \$ 12,208,021.65

RECIBIDO
MAY 2004
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
Y ACTIVO FIJO

DESCRIPCION: ADQUISICION QUE INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ACELERADOR LINEAL

EMPANIA: 000119.- ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

RESPONDIENTE A: _____ ANTICIPO _____ % ESTIMACION _____ OTRO _____

NOTA: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN ACELERADOR LINEAL

TITULO 001241

OBJETO: _____

CONSERVACIONES ANTICIPO DEL 30% PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN ACELERADOR LINEAL



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO



Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR

SUPVS. OBRA	ING. BIOM.	MANTTO.	SERV. GRALES.
<i>[Handwritten signature]</i>			



SUCURSALES

REG.FED. CONT.EME 790530 1M7
 REG. CANACINTRA 33714
 CED. EMP. 877309
 REG. PROV. GOB. S.P.R. 850903590

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
 AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
 MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL.01(55)5611-20-20
 FAX:01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
 REFORMA NO. 2729 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
 SECTOR HIDALGO 44850 TEL.01(33)3825-55-33 FAX.01(33)3815-82-18 C.P. 94010 TELS.01(81)9348-38-28 FAX:01(81)9348-70-56

EN MONTERREY, N.L.
 DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
 C.P. 64010 TELS.01(81)9348-38-28 FAX:01(81)9348-70-56

EN CD. OBREGON
 TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
 C.P. 85100 TEL. 01(844)13-46-86 FAX: 01(844)14-38-31

VENDIDO A: **HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO**
FEDERICO GOMEZ
 DR. MARQUEZ NO. 162
 COL. DOCTORES
 DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF, C.P. 06720

FACTURA
 No. 14140 C

CLIENTE No. 0131-000-P

R.F.C. HIM-871203-BS0

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
 FEDERICO GOMEZ
 MEXICO D.F. 09 DIC/2004

OBSERVACIONES **CONDICIONES DE PAGO: CONTADO**

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO

Nº REF: 04-031-07-C-1659 (E-7210)

S/REF:

T.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		IMPORTE DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO COMO SEGUNDO PAGO A CAMBIO DE LA ENTREGA EN CAJAS DEL EQUIPO DEBIDAMENTE PROTEGIDO Y LISTO PARA SU INSTALACION, SEGUN CLAUDULA NOVENA DEL CONTRATO No. RM-MT-00149/04	\$ 10,615,671.00	\$ 10,615,671.00



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
 R. F. C. EME 790530-1M7
 Reg. Canacinttra 33714
 Céd. de Emp. 877309

RECIBIDO
 FEB 1 2005
 TESORERIA

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
 "FEDERICO GOMEZ"
 31 DIC 2004
 PRESUPUESTO ANUAL
 RECURSOS DE FIDEICOMISOS
 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO

09 DIC 2004
 SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL VEINTIUN PESOS 65/100 M.N)

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de Electrónica y Medicina S.A. el valor de las mercancías que se recibieron a entera satisfacción conforme a fecha de pago pactada por lo que la recepción de la presente factura y no aclaración o reclamación a los 30 días de su expedición se considera como aceptada.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 EME-790530-1M7
 ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
 1990

FORMA DE PAGO
 UNA EXCIBICION
 EN PARCIALIDADES
 PAGO-PARCIAL \$
 I.V.A. _____
 MONTO-TOTAL-PARCIAL _____
 AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. INCORPORADO NO. 2-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJ4305152P4 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O.29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 04-MARZO-2002 TEL.: 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,091 C AL 15,940 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006

SUBTOTAL \$ 10,615,671.00
 I.V.A. 15.00% \$ 1,592,350.65
 TOTAL \$ 12,208,021.65

ORIGINAL

14-Feb-2005

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

4,069,340.55

cuatro Millones Sesenta y nueve Mil Trescientos Cuarenta Pesos 55/100 M.N.



CTA. POR PAGAR No.	BANCO	CTA. CHEQUES	CHEQUE No.	FECHA DE PAGO
000693	BANORTE S.A.	00102325861	3203	14/02/2005

CONCEPTO DE PAGO	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
C/RM-MT-0149/04 FACT. 14543		22-04-05 Nicolas Torres Rosales

MAYOR	SUB CTA.	SSUB CTA.	SSSUB CTA.	DESCRIPCION	CARGO	ABONO
2103	0080	0138		C/RM-MT-0149/04 FACT. 14543	4,069,340.55	0.00
1101	0002	0009		ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.	0.00	4,069,340.55
6709	5401			C/RM-MT-0149/04 FACT. 14543	4,069,340.55	0.00
6705	5401			C/RM-MT-0149/04 FACT. 14543	3203 0.00	4,069,340.55
					8,138,681.10	8,138,681.10

APR 22 2005
TESORERIA



ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:	Vo.Bo.	SUPERVISO:
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	CONTADOR ORIGINAL	TESORERIA	AUDITORIA



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



5228-9917

REF.: 1330/009/2005

México, D. F., 4 de Enero de 2005


**C. P. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E.**

Anexo al presente envío a usted, facturas originales Nos. 14529, 14530, 14531, 14532, 14533, 14534, 14535, 14536, 14537, 14538, 14539, 14540, 14541, 14542 y 14543, por un total de \$4'069,340.55 (CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N.), expedidas por la Empresa Electrónica y Medicina, S. A. por la Adquisición del Acelerador Lineal para Radioterapia, haciendo la aclaración que el acta de entrega-recepción de los trabajos del contrato se remitirá para su pago correspondiente, en cuanto ésta sea elaborada en forma conjunta con la Empresa, el Area Médica, la Subdirección de Mantenimiento y esta Subdirección de Recursos Materiales. Lo anterior, para su trámite precedente,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES**

Alejandro Mañón
ALEJANDRO MAÑÓN



c.c.p.- Pablo Anibal Gutiérrez Arrieta.- Director de Administración
Ing. Sergio Ruíz Martínez.- Subdirector de Mantenimiento

Selt
1-6-05
10:34
[Signature]

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

DR. MARQUEZ No. 162 COL. DOCTORES
C.P. 06720 MEXICO, D.F. TEL. 5-228-99-17

SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO

PAGO DE CONTRATOS

FOLIO No.
000004/
000004

FECHA
31/12/2004

DEPARTAMENTO DE TESORERIA:

SENTE

SIRVASE TRAMITAR EL PAGO DE:

IA No. 14543

IMPORTE DEL CONTRATO 40,693,405.50

ACTO No. RM-MT-0149/04

PAGO A LA PARTIDA No. 5401

ACTIVIDAD: 00P150

RECURSO: Propios

IMPORTE DE ESTE PAGO \$ 4,069,340.55

RECIBO DE PAGO
TESORERIA
MAR. 22 2005

DESCRIPCION: ADQUISICION QUE INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE ACELERADOR LINEAL

RUBRO: 000119.- ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

MODALIDAD: ANTICIPO _____ % ESTIMACION _____ OTRO _____

NOTA: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN ACELERADOR LINEAL

CONCEPTO: 001241

CONVENCIONES: ANTICIPO DEL 30% PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN ACELERADOR LINEAL

ATENTAMENTE 	HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ" 31 DIC 2004 PRESUPUESTO PROPIOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTROL PRESUPUESTAL	Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR			
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO		SUPVS. OBRA	ING. BIOM.	MANTTO.	SERV. GRALES.

Rep Articulos



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME. 790530 1M7
REG. CANACINTRA 33714
CÉD. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 650503690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN, MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranza@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44680 TEL: 01(33) 3825-55-33 FAX: 01(33) 3815-62-18

EN MONTERREY, N.L.
DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPOADO
C.P. 64010 TELS: 01(81) 8348-38-28 FAX: 01(81) 8348-70-56

EN CD. OBREGON
TLAXCALA #18 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)113-46-86 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO ✓
FEDERICO GOMEZ ✓
DR. MARQUEZ NO. 162 ✓
COL. DOCTORES ✓
DEL. CUAUHTEMOC MEX, , DF , C.P. 06720 ✓
CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0 ✓

FACTURA
No. 14529 c
FECHA
MÉXICO D.F. 30/DIC/2004

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119
N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		PARTIDA PRESUPUESTAL 5401 REGLON No. 1 ACELERADOR LINEAL PARA RADIOTERAPIA MARCA VARIAN, MODELO CLINAC 6EX Acelerador lineal para Radioterapia marca Varian Modelo Clinac 6EX con guía de onda vertical (sin bending) y control de alta precisión para energía de fotones. El CLINAC 6EX emplea el control avanzado por computador de la serie "C" de Varian MAPP (procesamiento Paralelo Asincrónico Múltiple) que controla con precisión el haz de radiación. Guía de Onda Estacionaria Cámaras de Ionización selladas Incluye: * Energía de fotones de 6 M * Tasa de Dosis de 400 Unidades Monitor/ minuto * Terapia de Arco Dinámico con fotones desde 0.5 a 10 Continúa en el ítem 1330	\$ 35,385,570.00	\$ 35,385,570.00

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
RECIBIDO
MAY 25 2005
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
ACTIVO FIJO

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
31 DIC 2004
PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS PROPIOS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
R. F. C. EME-790530-1M7
Reg. Canacindra 33714
Céd. de Emp. 877309

SH CP A 0002417
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CENILA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EMP-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
1990

FORMA DE PAGO
UNA EXCIBICION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$
I.V.A. _____
MONTO-TOTAL-PARCIAL _____
"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT. JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 1-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C. GASBUB30515294 AUTORIZACION SH C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 04-MARZO-2002 TEL.: 55517775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,001 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006
"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

ORIGINAL



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME 790530 1M7
RRG. CANACINTRA 33714
CED. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 650903950

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44680 TEL: 01(33) 3625-55-33 FAX: 01(33) 3615-62-18 C.P. 84010

EN MONTERREY, N.L.
DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
C.P. 84010 TELS: 01(81) 8346-38-28 FAX: 01(81) 8346-70-58

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)13-48-86 FAX: 01(844)14-38-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF, C.P. 06720
CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0

FACTURA
No. 14530 C
FECHA
MEXICO D.F 30/DIC/2004

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119
N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		VIENE DEL FOLIO 14529		
		Unidades Monitor/grado. * Controlado por microprocesador. * Escalas de lectura selección de una: * Convención Varian (180° con el gantry hacia arriba, haz hacia abajo). * Convención Varian (180° con el gantry hacia arriba, haz hacia abajo). * Altura de isocentro: 133 cm (estándar) * Contrapeso de Gantry * Marco de base y mesa girable: 132 cm * Sistema de accesorios de colimador: * Distancia blanco-fondo de la charola, selección de una: 61.6 cm, 65.4 cm. (con colimador multi-hojas, sólo esta disponible 65.4) * Juego de cunias, selección de una: 15 cm, 20 cm, 30cm (con colimador multi-hojas, sólo esta disponible 20 cm) * Indicador frontal mecánico * Charola con 50 bloques sólidos de 0.635 cm * Charola con 2 bloques ranurados de 0.635 cm * Mesa de Tratamiento EXACTA incluye: * Cubierta de Fibra de Carbon. * Un par de sujetadores universales de accesorios * Panel de soporte posterior para espina. * Panel de soporte posterior de fiel lateral.		
		Continúa en Folio 14531		

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMBZ"
RECIBIDO
MAY 25 2005
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
Y ACTIVO FIJO

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
31 DIC 2004
PRESIDENTE
SECRETARIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
R. F. C. EME-790530-1M7
Reg. Canacinttra 33714
Céd. de Emp. 877309

SH CP FOLIO A 0002417
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
REGULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EME-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

FORMA DE PAGO
UNA EXCIBION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$
I.V.A.
MONTO-TOTAL-PARCIAL

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT. JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MEXICOTO NO. 2-8 COL. ALVARO OBREGON R.F.C. GASJASIS15P4 AUTORIZACION S.I.C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 04-MARZO-2002 TEL.: 55521775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3.000 JUEGOS FOLIO: 12,001 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP.: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006.

"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME. 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
Céd. Emp. 877309
REG. PROV. GOB. S.P. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44600 TEL: 01(33) 3625-56-33 FAX: 01(33) 3615-62-18 C.P. 64010

EN MONTERREY, N.L.
DESOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPO
C.P. 64010 TEL: 01(81) 8246-39-28 FAX: 01(81) 8245-70-58

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)13-46-96 FAX: 01(844)14-68-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF., C.P. 06720

FACTURA

No. 14531 C

FECHA

MEXICO D.F. 30/DIC/2004

CLIENTE No. 0131-000-P

R.F.C. HIM-871203-BSO

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04 / No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210)

S/REF.:

C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		VIENE DEL FOLIO 14530 * Dos controles universales por microprocesador. * Soporte de brazo ortogonal. * Inmovilización indexada para accesorios Enfriador marca Filtrine modelo PCP-200-24 con capacidad de enfriamiento 23,000 BTU/hora, usa tanque enfriador de almacenaje para control de temperatura del recirculante		
1		Estabilizador de Potencia de línea 15KVA, 208Y/120 Volts de salida de voltaje. Marca On-Line Power, modelo VACL015. Incluye: supresión de transitorios.		
1		Centrador Láser Turret Ther-A-Cross, (2 de pared, uno de techo y uno sagital, rojo), Marca Gammex, modelo A790.		
1		RENGLON No. 2 SISTEMA DE RADIOCIRUGIA CRANEAL Y EXTRACRANEAL CON COLIMADOR MICRO-MULTIHOJAS BRAINLAB PARA ACELERADOR LINEAL VARIAN MODELO 6EX El sistema de radiocirugía BrainLAB utiliza el haz de radiación del Acelerador Lineal para aplicar la máxima dosis de radiación en forma precisa al tumor y la mínima dosis al tejido sano circundante dentro del cerebro para tratar ciertos tumores benignos, malignos o malformaciones arteriovenosas de difícil acceso. Continúa en el folio 14532		

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
RECIBIDO
MAY 25 2005
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
Y ACTIVO FIJO

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
31 DIC 2004

H.I.M.
DICIEMBRE
1 ABR. 22 2005



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
R. F. C. EME-790530-1M7
Reg. Canacintura 33714
Céd. de Emp. 877309

SE
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EMP-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
1990

FORMA DE PAGO
UNA EXCIBICION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$
I.V.A. _____
MONTO-TOTAL-PARCIAL _____

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT.: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCCARTO NO. 7-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C. GASB200515294 AUTORIZACION S.H.C.P. 0-0-29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 16-MARZO-2002 TEL.: 55137715 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,801 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP.: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006.

"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

ORIGINAL



SUCURSALES

REG.FED. CONT. EME. 790530 1M7
REG. CANACINTRA 33714
CÉD. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 850903890

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL:01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44880 TEL:01(33) 3825-55-33 FAX:01(33) 3815-82-18

EN MONTERREY, N.L.
DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPAO
C.P. 64010 TELS:01(81) 8346-38-28 FAX:01(81) 8346-70-56

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 818 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)13-46-96 FAX: 01(844)14-86-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ DR. MARQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES DEL. CUAUHEMOC MEX, , DF , C.P. 06720 CLIENTE No. 0131-000-P	FACTURA No. 14532 C FECHA MÉXICO D.F 30/DIC/2004
R.F.C. HIM-871203-BS0	

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		<p>VIENE DEL FOLIO 14531</p> <p>El sistema de radiocirugia incluye lo siguiente:</p> <p>PLANEACION BRAINSCAN.</p> <p>Estación de Trabajo BrainLAB Estación de Trabajo con procesador dual pentium III para planeación de tratamientos de radiocirugia. Procesador de 64 Bit Intel, 850 MHz min. Memoria principal de 256 MB. Disco duro de 10 GB, Drive de disco de 3.5 de 1.44 MB, Drive de CD-ROM, Teclado y Mouse, Windows NT, Monitor de 21 a color de pantalla plana, Dot pitch de 0.31, resolución de 1280 x 1024. Impresora de inyección de tinta para documentación del plan de tratamiento y para impresión de las hojas para ajuste del paciente en combinación con el posicionador del blanco Software de Plataforma Brainscan Transmisión de contornos de estructuras entre diferentes conjuntos de imágenes de Tomografía Computada. Umbral basado en el contorno automático 3D. Reducción de ruido a través de erosión y dilatación. Definición de área. Definición de área. Detección automática de piel. Definición automática 3D de objetos esféricos por centro y radio. Manipulación 3D del objeto (expansión, reducción, pared del objeto) independiente para todas las dimensiones. Exportación de datos de TC, datos de</p> <p>Continua en el folio 14533</p>		
			<p>RECIBIDO MAY 2 2005 PARTAMENTO DE PATOLOGIA HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ 31 DIC 2004</p>	
			<p>ABR. 22 2005</p>	
			<p>SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SUBSECRETARIA DE INGRESOS CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EMP-790530 1M7 ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.</p>	
		<p>FORMA DE PAGO</p> <p>UNA EXCIBICION <input type="checkbox"/></p> <p>EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/></p> <p>PAGO-PARCIAL \$</p> <p>I.V.A. _____</p> <p>MONTO-TOTAL-PARCIAL _____</p>	<p>"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT. JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 2-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJ32615296 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 06-MARZO-2002 TEL.: 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12301 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006</p> <p>"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"</p>	<p>SUBTOTAL</p> <p>I.V.A.</p> <p>TOTAL</p>

EYMSA
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
R. F. C. EME-790530-1M7
Reg. Canacinfra 33714
Céd. de Emp. 877309

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EMP-790530 1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
1990



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
CED. EMP 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.

REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44880 TEL: 01(33) 3825-55-33 FAX: 01(33) 3815-82-18 C.P. 84010

EN MONTERREY, N.L.

DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
C.P. 84010 TEL: 01(81) 8346-38-28 FAX: 01(81) 8346-70-56

EN CD. OBREGON

TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)13-46-86 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX, , DF , C.P. 06720
CLIENTE No. 0131-000-P
R.F.C. HIM-871203-BS0

FACTURA
No. 14533 C
FECHA
MÉXICO D.F 30/DIC/2004

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119
N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANT.	PRECIO TOTAL
1		<p>VIENE DEL FOLIO 14532</p> <p>objetos y datos de dosis en formato RTOG 4.0. Función de autocontorno editable. Función de la visión del ojo del campo con despliegue de dosis. Despliegue de las Unidades Monitor Interactivo para cada campo. Ajuste de Volúmenes Boost. Algoritmo de Dosis Clarkson modificado. Rejilla adaptiva para haz de lápiz y Algoritmo de Clarkson modificado. Calculos de Histogramas de Volumen-Dosis (DVH) con tamaño de rejilla flexible. Función de impresión con vista previa de impresión. Despliegue de Identificación de paciente, nombre de paciente y número del plan.</p> <p>Despliegue de valores de grises y Unidades Hounsfield. Código de color para verificación de fusión de imagen. Función de copiado que permite que los contornos sean copiados a otros cortes. Valores numéricos de DVH que pueden ser copiados. Soporta el software de plataforma BrainScan 5.0 y los siguientes módulos de software: Haz Conformal, Arco Conformal, Arco Dinámico, Fusión de Imagen Automática, Haz de Lápiz, Planeación Inversa para IMRS e IMRT, Varis Link Software Brainscan, CONFORMAL BEAM AND ARC Software de Planeación para Radiocirugía Estereotáctica y Radioterapia Estereotáctica con haces conformales y arcos conformales para el micro- Multihojas (m3). Software SRT Conformal combinado con Micro-multihojas y sistema de posicionamiento automático 3D Exact Track permite la</p> <p>Continua en el folio 14534</p>			

SH CP FOLIO A 0002417
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EME-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
1990

RECIBO
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FNO
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ"
31 DIC 2004
EYMSA
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
R. F. C. EME 790530-1M7
Reg. Canacintra 33714
Céd. de Emp. 877309

FORMA DE PAGO
 UNA EXCIBION
 EN PARCIALIDADES
 PAGO-PARCIAL \$
 I.V.A. _____
 MONTO-TOTAL-PARCIAL _____

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOGORITO NO. 1-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJ6345152PM AUTORIZACION S.A. C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 04-MARZO-2002 TEL: 55637775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME790530-1M7 3.000 JUEGOS FOLIO: 12301 C AL 15.000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2004

"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME 790530-1M7
 REG. CANACINTRA 33714
 CED. EMP. 877309
 REG. PROV. GOB. S.P.P. 850903090

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
 MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
 FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.

REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
 SECTOR HIDALGO 44680 TEL: 01(33)3625-55-33 FAX: 01(33)3615-82-18

EN MONTERREY, N.L.

DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPO
 C.P. 64010 TELS: 01(81)8346-38-28 FAX: 01(81)8346-70-56

EN CD. OBREGON

TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
 C.P. 85100 TEL: 01(844)13-46-96 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
 FEDERICO GOMEZ
 DR. MARQUEZ NO. 162
 COL. DOCTORES
 DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF, C.P. 06720

FACTURA

No. 14534 C

FECHA

MEXICO D.F. 30/DIC/2004

CLIENTE No. 0131-000-P

R.F.C. HIM-871203-BS0

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119


N° REF: 04-031-07-C-1659 (E-7210)

S/REF:

C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		<p>VIENE DEL FOLIO 14533</p> <p>planeación de tratamientos SRT extracranial. Colocación de isocentros automático (hasta 8) al centro de la gravedad de la lesión. Colocación y optimización de haces conformales estáticos múltiples. Ayudados por el Mapa de Collision. Beam's Eye View, Sobrevista 3D, y Room's Eye View, Planeación automática de arcos conformales (Una constante y optimizada forma por arco) con ajuste de inicio y paro del ángulo del gantry, rango de mesa y número de arcos. Optimización de arcos conformales en reconstrucción de Planos de arco, Beam's Eye View y Collision Map. Optimización manual y automática de la forma conformal para optimización de dosis al blanco y evitar objetos de riesgo. Función de influencia para todos los ajustes de posicionamiento de hojas del Micro-multihojas. Optimización del ángulo del colimador. Ajuste de márgenes alrededor de la forma del blanco. Ajuste de las mandíbulas del acelerador. Pesos de dosis de haces conformales y arcos conformales. Exportación de datos de haz para micro-multihojas (m3) ó al cortador de bloques para moldeado de Colimadores Conformales. Haz y Arco Conformal es pre-requisito para IMRS/IMRT.</p> <p>Software de Arco Dinámico (Sólo con Acelerador Lineal Varian)</p> <p>Software planificador para m3 micro-Multihojas con integración de Varian. Planificación automática de arcos dinámicos (movimiento continuo de las láminas del m3 durante el giro del gantry). Selección de ángulo de inicio y de bloqueo,</p> <p style="text-align: center;">Continua en el folio 14535</p>		
		<p>Por esta pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de Electrónica y Medicina S.A. el valor de las mercancías que se recibieron a entera satisfacción conforme a fecha de pago pactada por lo que la recepción de la presente factura y no aclaración o reclamación a los 30 días de su expedición se considera como aceptada.</p>		
		<p>FORMA DE PAGO</p> <p>UNA EXCIBICION <input type="checkbox"/></p> <p>EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/></p> <p>PAGO-PARCIAL \$</p> <p>I.V.A. _____</p> <p>MONTO-TOTAL-PARCIAL _____</p>	<p>"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT. JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 748 COL. ALVARO OBREGON R.F.C. SASUBAS151994 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 04-MARZO-2002 TEL. 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3 000 JUEGOS FOLIO: 12401 C AL 15.000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2004.</p>	
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 EME-790530-1M7
 ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
 1990



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
 R. F. C. EME-790530-1M7
 Reg. Canacintra 33714
 Céd. de Emp. 877309



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME. 790530-1M7
 REG. CANACINTRA 33714
 CED. EMP. 877309
 REG. PROV. GOS. S.P.R. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
 MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
 FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.

REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
 SECTOR HIDALGO 44680 TEL: 01(33) 3825-55-33 FAX: 01(33) 3815-82-18 C.P. 84010

EN MONTERREY, N.L.

DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPOADO
 C.P. 84010 TELS: 01(81) 8346-38-28 FAX: 01(81) 8346-70-56

EN CD. OBREGON

TLAXCALA 818 NTE. COL. JUNTA DIAZ
 C.P. 85100 TEL: 01(844) 13-46-86 FAX: 01(844) 14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ DR. MARQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES DEL. CUAUHTEMOC MEX, , DF , C.P. 06720 CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0		FACTURA No. 14535 C FECHA MÉXICO D.F 30/DIC/2004
--	--	--

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04 / No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		VIENE DEL FOLIO 14534 alineamiento de la mesa, colocación automática del isocentro y del número de arcos al centro de gravedad de la lesión. Optimización de arcos dinámicos en las funciones de: Arc Plane reconstruction, Beam's Eye View cada 10°, 3D Overview y Collision Map, Optimización automática ó manual del contorno de la lesión para optimizar la dosis al target/blanco y evitar zonas de riesgo. Cálculo optimizado de la posición de las láminas cada 10° en cada arco. Optimización del ángulo del colimador para un contorno más preciso de las láminas del m3. Definición de los márgenes alrededor de la lesión. Algoritmo de Dosis de Haz de Lápiz Pencil Beam Dose Algorithmo Cálculo de campos grandes e irregulares con tamaño fino de rejilla de haz de lápiz. Corrección de la longitud de la trayectoria individual para compensación de inhomogeneidades de tejidos grandes en áreas tales como locaciones en cuello y cuerpo a una tasa de 30,000 haces por segundo. Rejilla de dosis adaptiva para reducir el numero de llamadas de dosis necesarias. Completa integración en BrainScan XL. Idealmente adecuada para planeación inversa de Intensity Modulated RadioSurgery (planeación de tratamiento (IMRS es un módulo de software extra). Planeación Inversa IMRS. Continúa en el folio 14536		
1				

RECIBIDO
 MAY 25 2005
 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ"
 31 DIC 2004

EYMSA
 ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
 R. F. C. EME 790530-1M7
 Reg. Canacinttra 33714
 Céd. de Emp. 877309

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS FEDERALES DE CONTRIBUYENTES
 EME-790530-1M7
 ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.
 1990

FORMA DE PAGO

UNA EXCIBICION

EN PARCIALIDADES

PAGO-PARCIAL \$ _____

I.V.A. _____

MONTO-TOTAL-PARCIAL _____

"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL	
I.V.A.	
TOTAL	

ORIGINAL



SUCURSALES

REG.FED. CONT. EME 790530 1M7
 REG. CANACINTRA 33714
 CED. EMP. 877300
 REG. PROV. GOB. S.P.R. 850003800

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
 MEXICO D.F. C.P. 03730 TEL. 01(55)5611-20-20
 FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.

REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
 SECTOR HIDALGO 44880 TEL. 01(33)3625-55-33 FAX: 01(33)3615-82-18 C.P. 04010 TELS. 01(81) 8346-38-28 FAX: 01(81) 8346-70-56

EN MONTERREY, N.L.

DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
 C.P. 64010 TELS. 01(81) 8346-38-28 FAX: 01(81) 8346-70-56

EN CD. OBREGON

TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
 C.P. 85100 TEL. 01(844)13-46-86 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ DR. MARQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES DEL. CUAUHEMOC MEX., DF., C.P. 06720	FACTURA
CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0	No. 14536 C
	FECHA MÉXICO D.F. 30/DIC/2004

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04 / No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		VIENE DEL FOLIO 14535 Software de planificación inversa para Radiocirugía de Intensidad Modulada (IMRS) con el m3 micro-multihojas de BrainLAB. Software de Fusión Automática de Imágenes. Fusión automática de juegos de imágenes basada en la comparación de intensidad de escala de grises. Flexibilidad total de fusión en cuanto a la vista de imagen (axial, coronal, sagital) y modalidad de imagen (TC, RM, PET, SPECT). Auto-Match Button permite un reajuste manual con todos los grados de libertad geométrica antes y después de la fusión automática. Permite la incorporación de imágenes no localizables.		
1		Paquete de Imágenes Angiográficas. Para planeación de tratamiento con películas de rayos X. Escaner de película 8.5 x 14, 300 DPI, Transferencia de datos de rayos X, Entrada de datos del paciente ID, Definición del área de rastreo en una ventana previa. Ajuste de brillantez, Factor de magnificación ajustable, Conversión y organización automática de los datos de rayos X.		
1		Transferencia de Imágenes de Tomografía. Transferencia de imágenes de tomografía a través de DICOM 3.0. Selección de paciente para transferencia por nombre. Conversión automática y organización de datos.		
1		Transferencia de Resonancia Magnética. Transferencia de imágenes de Resonancia magnética a través de DICOM 3.0. Selección de paciente para transferencia por		
		Continúa en el folio 14537		
FORMA DE PAGO UNA EXCIBICION <input type="checkbox"/> EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> PAGO-PARCIAL \$ _____ I.V.A. _____ MONTO-TOTAL-PARCIAL _____		"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT.: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORTIGOS 2/8 COL. ALVARO OBREGON R.F.C. GAB/030515294 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 06-MARZO-2002 TEL.: 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,001 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP.: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006.	SUBTOTAL I.V.A. TOTAL	

ORIGINAL



SUCURSALES

REG.FED. CONT. EME. 790530 1M7
REG. CANAGINTRA 33714
CED. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL:01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44680 TEL:01(33)3825-55-33 FAX:01(33)3815-82-18 C.P. 84010

EN MONTERREY, N.L.
DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
C.P. 84010 TELS:01(81)8348-38-28 FAX:01(81)8348-70-56

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 818 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL. 01(844)113-46-96 FAX. 01(844)114-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF., C.P. 06720

CLIENTE No. 0131-000-P

R.F.C. HIM-871203-BS0

FACTURA

No. 14537 C

FECHA

MÉXICO D.F 30/DIC/2004

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210)

S/REF.:

C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		VIENE DEL FOLIO 14536 nombre. Conversión automática y organización de datos. Drive de Disco Optico. HARDWARE DE TRATAMIENTO		
1		Colimador Micro-multihojas para Acelerador Varian modelo 6EX. Tamaño de campo de 10 x 10 cm. 52 hojas de tungsteno. Grosor de las láminas de: 14 x 3 mm, 6 x 4.5 mm, 6 x 5.5 mm en ambos lados, <3% de transmisión de la lámina. Precisión de 0.2 mm de posición de las láminas en el isocentro. Doble sistema de lectura de la posición de la lámina. Enfoque de las láminas de forma individual. 31 cm de claridad de isocentro. Peso: 30 kg. Computador controlador: CPU Pentium/ 133. Mesa de transporte para un fácil ajuste en el Acelerador Lineal. Nota - Se requiere que el Acelerador Lineal tenga una precisión del isocentro menor ó igual a 1 mm. Integración Avanzada del Micromultihojas al Clinac 6EX. Completa integración con los mecanismos de bloqueo de seguridad Varian. Control automático del haz de radiación debido a la constante documentación entre el controlador del m3 y el controlador del Acelerador Lineal Clinac 6EX (el controlador del m3 puede activar y desactivar el disparo). La		
1		Continúa en el folio 14538		



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
R. F. C. EME 790530-1M7
Reg. Canacindra 33714
Céd. de Emp. 877309

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EME-790530 1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
1990

FORMA DE PAGO

UNA EXCIBICION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$ _____
I.V.A. _____
MONTO-TOTAL-PARCIAL _____

"LA REPRODUCCION O AUTORIZACION DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT.: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 200 COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJ8305152P6 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 16-MARZO-2002 TEL.: 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,001 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMPR.: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2008.
"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

ORIGINAL



SUCURSALES

REG.FED. CONT. EME 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
CED. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.R. 850002690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL:01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
GUADALAJARA, JALISCO
REFORMA NO. 2726 COL. CIRCUNVALACION VALLEJAS
SECTOR HIDALGO 44880 TEL:01(33)3333-3333 FAX:01(33)3333-3333

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 818 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)13-48-96 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF, C.P. 06720
CLIENTE No. 0131-000-P

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
RECIBIDO
MAY 25 2005
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
Y ACTIVO FIJO

FACTURA
No. 14538 c
FECHA
MEXICO D.F 30/DIC/2004

R.F.C. HIM-871203-BS0

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119
N° REF.: 04-031-07-C-1689 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		<p>VIENE DEL FOLIO 14537</p> <p>integración hace posible realizar tratamientos con el uso de arcos dinámicos, Intensidad Dinámica Modulada y el Sistema del Exact track de Seguimiento de la respiración.</p> <p>Marco de Estereotaxia BrainLAB (Headring). Dispositivo mínimamente invasivo para la Inmovilización del paciente logrando una mayor precisión de la posición del blanco. Postes extra largos de fibra de carbon de longitud y posición ajustables para lesiones de localización profunda. Juego de pines de rápida fijación libres de artefactos, para múltiples usos, contiene caja para guardarse. Diseño robusto para prevenir errores en la colocación del paciente.</p> <p>Cinturón de velcro para sostener el headring durante la colocación. Incluye: dos destornilladores para un ajuste consistente y adecuado de los pins. Incluye dos destornilladores para una rápida alineación de los postes. Modular con el Localizador de TAC BrainLAB y el Posicionador de Target. Se ajusta al Couchmount BrainLAB</p> <p>Sistema de Mascarilla BrainLAB. Fijación repetitiva no invasiva para Radioterapia/Radiocirugía estereotáxica. Mascarilla de dos partes moldeadas individualmente para cada paciente con materiales termotransformables. Cojín fijo para el occipital. Libre acceso de áreas orales. Adecuado para pacientes pediátricos y geriátricos Presión</p> <p><i>Continúa en el folio 14539</i></p>		

RECIBIDO
FABR. 22 2005
TESORERIA



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
R. F. C. EME 790530-1M7
Reg. Canacintra 33714
Céd. de Emp. 877309

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EMP-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
1990

FORMA DE PAGO
UNA EXCIBICION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$
I.V.A. _____
MONTO-TOTAL-PARCIAL _____

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT.: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 2-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJ832515294 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O.: 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 06-MARZO-2002 TEL.: 55527773 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,901 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006
"NUMERO DE APROBACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME. 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
CED. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.R. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL:01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eym-sa.com.mx

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
GUADALAJARA, GUERRERO GOMEZ EN MONTERREY, N.L.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION DE GUADALAJARA NO. 752 SUR COL. OBISPADO
SECTOR HIDALGO 44880 TEL: 01(55) 225-55-33 FAX: 01(55) 221-3816-8218 C.P. 44100
DE GUADALAJARA NO. 2728 COL. OBISPADO TEL: 01(55) 225-55-33 FAX: 01(55) 221-3816-8218 C.P. 44100

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 818 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL. 01(844)13-48-86 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX, , DF , C.P. 06720

RECIBIDO
MAY 25 2005
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
Y ACTIVO FIJO

FACTURA
No. 14539 C
FECHA
MÉXICO D.F 30/DIC/2004

CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS ./ CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119

Nº REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210)

S/REF.:

C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		VIENE DEL FOLIO 14538 ajustable dentro de la mascarilla. Colocación rápida en posición reproducible. Rápida Liberación del mecanismo. Mayor flexibilidad en la programación de imagen, planeación y tratamiento. Juego para fijación baja de la mascarilla BrainLAB. Postes de fibra de carbón verticales opcionales y soporte de cabeza especialmente diseñado para la fijación baja del sistema de mascarilla.		
10		Soporte de Mandibulas superiores para el Sistema de Mascarilla Sistema actualizable para el Sistema de Mascarilla BrainLAB para soporte longitudinal de la mandíbula superior de pacientes. Puente de aluminio con cuatro diferentes placas de soporte intercambiables para adaptación de diferentes pacientes. Para adjuntarse al marco de máscara de forma U. Mecanismo de ajuste fino para ajuste longitudinal de las placas de soporte en la boca del paciente. Incrementa la precisión del sistema de mascarilla en la dirección longitudinal.		
1		Localizador de Tomografía/Rayos X y soporte BrainLAB. Barras marcadoras para localización TC para el sistema de coordenadas estereotácticas. Corrección de la inclinación del alineamiento del paciente. Marcadores para localización Rayos x/DSA. Montaje en el anillo de cabeza y en el sistema de mascarilla. Facil de colocarse y removerse. Adaptable a cualquier mesa de tomografía. Rango de rastreo total de tomografía 210 mm. Continua en el folio 14540		

PAGO
ABR. 22 2005
TESORERIA

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
31 DIC 2004



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
R. F. C. EME-790530-1M7
Reg. Canacinfra 33714
Céd. de Emp. 877309

SH CP
FOLIO A 0002417
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EME-790530-1M7
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
1990

FORMA DE PAGO
UNA EXCIBICION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$ _____
I.V.A. _____
MONTO-TOTAL-PARCIAL _____

"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT.: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 1-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJ8305152P6 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O.-29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 06-MARZO-2002 TEL.: 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,091 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP. JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006
"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

ORIGINAL



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME. 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
Céd. EMP. 877309
REG. PROV. G.O.B. S.P.P. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx


GUADALAJARA, JALISCO
REFORMA NO. 2728 COL. ALICIA VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44680 TEL: 01(33)3321-3152

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO

FEDERICO GOMEZ MONTERREY, N.L.

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)13-46-96 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX, DF, C.P. 06720




FACTURA
No. 14540 C
FECHA
MÉXICO D.F 30/DIC/2004

CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BSO

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119
N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF.: C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		VIENE DEL FOLIO 14539 Placa de soporte del localizador para inmovilización del movimiento lateral y axial e inclinación del localizador. Para todos los tipos de Tomógrafos. Montaje para mesa Varian. Colocación precisa y rápida para rieles laterales de la mesa de tratamiento. Microajuste para movimientos verticales, laterales y AP. Calibración de angulación para compensar la deflexión de la mesa. Candado para micro-ajustes para asegurar la estabilidad. Rango de rotación completa del gantry de 360°.		
1		Adaptador de la mesa para el anillo de cabeza BrainLAB. Adaptador renovible para acoplar el anillo de cabeza específico a la mesa de tratamiento.		
1		Posicionador del Blanco BrainLAB. Placas con marcadores individualizados generados por la computadora para alineación láser. Eliminación de pasos innecesarios para colocación del paciente. Documentación directa de las posiciones del isocentro. Visualización de contorno de lesión para todas las proyecciones ortogonales. Marcadores adicionales para verificación y compensación del movimiento oscilante después de la rotación de la mesa. Verificación independiente de las coordenadas de colocación.		
1		Kit de Aseguramiento de Calidad Clásico Brainscan. Kit de prueba de aseguramiento de calidad para funcionamiento de la prueba Winston/Lutz. Verificación de la consistencia del isocentro y los lasers de referencia. Verificación de la precisión. Continúa en el folio 14541		



ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
R. F. C. EME/790530-1M7
Reg. Canacinttra 33714
Céd. de Emp. 877309

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EMP-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S. A.
1990

FORMA DE PAGO
UNA EXCIBICION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$
I.V.A. _____
MONTO-TOTAL-PARCIAL _____
"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT. JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MEXICANO NO. 3/B COL. ALVARO OBREGON R.F.C. GABJAN2515294 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 04-MARZO-2002 TEL.: 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,801 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006
"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
CED. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 850903690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eymsa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.
REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44880 TEL: 01(33) 3825-55-33 FAX: 01(33) 3815-82-18

EN MONTERREY, N.L.
DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
C.P. 84010 TELS: 01(81) 8348-38-28 FAX: 01(81) 8348-70-58

EN CD. OBREGON
TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844) 13-46-86 FAX: 01(844) 14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF., C.P. 06720

FACTURA

No. 14541 C

FECHA

MEXICO D.F. 30/DIC/2004

CLIENTE No. 0131-000-P

R.F.C. HIM-871203-BS0

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210)

S/REF.:

C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		<p>VIENE DEL FOLIO 14540</p> <p>mecánica del acelerador para la entrega de dosis precisa. Porta película. Conexión en el montaje del colimador. Mecanismo de abrazadera para fijación de película en el haz del colimador. Longitud ajustable. Libertad máxima de la rotación del gantry y de la mesa. Indicador fantoma Q/A. Conexión al montaje de la mesa. Punta metálica para alineamiento con el isocentro del laser. Esfera de tungsteno para marcaje del centro en la película a radiar.</p> <p>RENGLON No. 2</p> <p>DESARROLLO DE PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA PARA EL ACELERADOR LINEAL MARCA VARIAN MODELO 6EX EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO</p> <p>Incluye:</p> <p>Elaboración del Proyecto Ejecutivo (420 m 2)</p> <p>Construcción de las siguientes áreas:</p> <p>- Bunker del Acelerador Lineal y dosimetría.</p> <p>Continua en el folio 14542</p>		
<p>FORMA DE PAGO</p> <p>UNA EXCIBICION <input type="checkbox"/></p> <p>EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/></p> <p>PAGO-PARCIAL \$</p> <p>I.V.A. _____</p> <p>MONTO-TOTAL-PARCIAL _____</p>			<p>LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. IMPRESOR AUT.: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 2-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJ832615294 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O.: 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 06-MARZO-2002 TEL.: 55527775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 1,000 JUEGOS FOLIO: 12,801 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006</p> <p>"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"</p>	
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
R. F. C. EME/790530-1M7
Reg. Canacinfra 33714
Céd. de Emp. 877309

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EMP-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
1990

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
RECIBIDO
MAY 25 2004
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO



SUCURSALES

REG. FED. CONT. EME. 790530-1M7
REG. CANACINTRA 33714
CED. EMP. 877309
REG. PROV. GOB. S.P.P. 850903890

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

AV. REVOLUCION NO. 758 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5811-25-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.

REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44680 TEL: 01(33)3825-55-33 FAX: 01(33)3615-82-18 C.P. 84010 TELS: 01(81) 8348-38-28 FAX: 01(81) 8348-70-56

EN MONTERREY, N.L.

DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPADO
C.P. 85100 TELS: 01(844)13-48-86 FAX: 01(844)14-88-31

EN CD. OBREGON

TLAXCALA 618 NTE. COL. QUINTA DIAZ

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX, , DF , C.P. 06720

0131-000-P
CLIENTE No.

HIM-871203-BS0
R.F.C.

FACTURA

No. 14542 C

FECHA

MEXICO D.F 30/DIC/2004

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF.: 04-031-07-C-1659 (E-7210)

S/REF.:

C.C.

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		VIENE DEL FOLIO 14541		
		- Sala del Simulador		
		- Area de Planeación		
		- Consultorios (2 cubículos) 14 m 2 óu		
		- Privado Jefe de Radioterapia		
		- Privado Física Médica		
		- Sala de Recuperación		
		- Sala preparación de pacientes		
		- Area de Espera		
		- Limpieza y séptico		
		- Baños personal 3.51 óu		
		- Baños públicos		
		- Baños pacientes		
		- Circulaciones de Apoy		
		Continúa en el folio 14542		
		<div data-bbox="1068 835 1458 1108" data-label="Text"> <p>HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ" RECIBIDO MAY 25 2005 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO</p> </div> <div data-bbox="1084 1180 1425 1327" data-label="Text"> <p>HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO "FEDERICO GOMEZ" 31 DIC 2004</p> </div>		
		<div data-bbox="685 1222 1019 1495" data-label="Text"> <p>R.F.C. E.M.E. RECIBIDO ABR 22 2005 TESORERIA</p> </div>		
		<div data-bbox="230 1432 402 1759" data-label="Text"> <p>SH CP FOLIO A 0002417 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SUBSECRETARIA DE INGRESOS CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EME-790530-1M7 CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE ELECTRONICA Y MEDICINA S.A. 1990</p> </div>		
		<div data-bbox="418 1621 587 1759" data-label="Text"> <p>FORMA DE PAGO UNA EXCIBICION <input type="checkbox"/> EN PARCIALIDADES <input type="checkbox"/> PAGO-PARCIAL \$ I.V.A. _____ MONTO-TOTAL-PARCIAL _____</p> </div>		
		<div data-bbox="662 1621 1123 1759" data-label="Text"> <p>"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES". IMPRESOR AUT.: JUAN CARLOS GARCIA BARRIOS DOM. MOCORITO NO. 2-B COL. ALVARO OBREGON R.F.C.: GABJAS8515296 AUTORIZACION S.H.C.P. D.O. 29 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 06-MARZO-2002 TEL.: 5523775 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,991 C AL 15,990 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP.: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006. "NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"</p> </div>		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	



SUCURSALES

CED. EMP. 87/204
REG. PROV. GOB. S.P.P. 850902690

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

AV. REVOLUCION NO. 756 COL. SAN JUAN MIXCOAC
MEXICO, D.F. C.P. 03730 TEL: 01(55)5611-20-20
FAX: 01(55)5611-49-52 e-mail: cobranzas@eym-sa.com.mx

GUADALAJARA, JAL.

REFORMA NO. 2728 COL. CIRCUNVALACION VALLARTA
SECTOR HIDALGO 44600 TEL: 01(33)3825-55-33 FAX: 01(33)3815-82-18

EN MONTERREY, N.L.

DEGOLLADO NO. 750 Y 752 SUR COL. OBISPO
C.P. 64010 TELS: 01(81)8348-38-29 FAX: 01(81)8348-70-56

EN CD. OREGON

TLAXCALA 816 NTE. COL. QUINTA DIAZ
C.P. 85100 TEL: 01(844)1340-00 FAX: 01(844)14-88-31

VENDIDO A: HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
DR. MARQUEZ NO. 162
COL. DOCTORES
DEL. CUAUHTEMOC MEX., DF., C.P. 06720
CLIENTE No. 0131-000-P R.F.C. HIM-871203-BS0

FACTURA
No. 14543 C
FECHA
MEXICO D.F. 30/DIC/2004

OBSERVACIONES CONDICIONES DE PAGO: 20 DIAS / CONTRATO No. RM-MT-00149/04./ No. DE PROVEEDOR 000119

N° REF: 04-031-07-C-1659 (E-7210) S/REF: C.C

CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		VIENE DEL FOLIO 14542		
1		Menos anticipo del 30% amparado con la Factura No. 11667 de Fecha 23 de Julio de 2004	(\$ 10,615,671.00)	(\$ 10,615,671.00)
1		Menos anticipo del 30% amparado con la Factura No. 13360 de Fecha 05 de Noviembre de 2004	(\$ 10,615,671.00)	(\$ 10,615,671.00)
1		Menos anticipo del 30% amparado con la Factura No. 14140 de Fecha 08 de Diciembre de 2004	(\$ 10,615,671.00)	(\$ 10,615,671.00)



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
R. F. C. EME-790530-1M7
Reg. Canacivira 33714
Céd. de Emp. 877309

RECIBIDO
ABR 22 2005
TESORERIA

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
31 DIC 2004
PRESUPUESTO AUTORIZADO

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
RECIBIDO
MAY 25 2005
DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
Y ACTIVO FIJO

SHFP FOLIO A 0002417
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
CECULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
EME-790530-1M7
ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.
1990

(CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 55/100 M.N.)

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de Electronica y Medicina S.A. el valor de las mercancías que se recibieron a entera satisfacción conforme a fecha de pago pactada por lo que la recepción de la presente factura y no aclaración o reclamación a los 30 días de su expedición se considera como aceptada.

FORMA DE PAGO
UNA EXCIBICION
EN PARCIALIDADES
PAGO-PARCIAL \$
I.V.A. _____
MONTO-TOTAL-PARCIAL _____
"LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES" IMPRESOR AUT. JUAN CARLOS GARCIA BARRON DOM. MOCORTO NO. 7-B COL. ALVARO OREGON R.F.C. GAB-850515296 AUTORIZACION S.A.C.F. D.O. 19 DE DICIEMBRE DEL 2001 FECHA DE PUBLICACION INTERNET: 16-MARZO-2002 TEL. 555.17773 EN MEXICO, D.F. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A. R.F.C. EME-790530-1M7 3,000 JUEGOS FOLIO: 12,001 C AL 15,000 C ORIGINAL Y 4 COPIAS FECHA DE IMP: JULIO 2004 VIGENCIA JUNIO 2006
"NUMERO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES AUTORIZADOS: "No. 5084911" "EFECTOS FISCALES AL PAGO"

SUBTOTAL \$3,538,557.0
5.00% I.V.A. \$ 530,783.5
TOTAL \$4,069,340.5

ORIGINAL



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ**



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
STITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

*C.P. LIZANES
ANEXAN A C.P.
DE RECEPCION DE
AL MAÑON Y
CHAYIBO
190405*

5228-9917

Ref.: 1330/ 536 /2005

México, D. F., 18 de Abril de 2005

**C. P. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE**

Por instrucciones del Mtro. Pablo Aníbal Gutiérrez Arrieta, Director de Administración, adjunto envío a usted, **acta de entrega-recepción original**, correspondiente al acelerador lineal adquirido con el contrato número RM-MT-0149/04. Dicha acta es con el objeto de liberar el pago establecido en la Cláusula Novena, inciso C) del citado contrato.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES**

ALEJANDRO MAÑÓN

**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
TESORERIA
190405
11845**

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
18 ABR 2005
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

X
14:39h

c.c.p.- Dr. José Ignacio Santos Preciado.- Director General
Mtro. Pablo Aníbal Gutiérrez Arrieta.- Director de Administración
Dr. Héctor A. Carrillo López.- Encargado de la Dirección Médica
Q.F.B. Sergio Sánchez Fernández.- Jefe del Departamento de Almacenes



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO



5228-9917

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ACELERADOR LINEAL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE LEVANTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, UBICADO EN DR. MARQUEZ No. 162, COL. DOCTORES, C.P. 06720 EN MÉXICO D.F., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN ACELERADOR LÍNEAL PARA RADIOTERAPIA, MARCA VARIAN MODELO CLINAC 6EX CONFORME AL ANEXO No. 1 DEL CONTRATO No. RM-MT-00149/04 Y A LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:

- 1.- ACELERADOR LÍNEAL PARA RADIOTERAPIA MARCA VARIAN, MODELO CLINAC 6EX S/N (180) 836.
- 2.- MESA DE TRATAMIENTO MARCA VARIAN MODELO "EXACT" S/N 5665.
- 3.- ENFRIADOR MARCA FILTRINE MODELO PCP-200-24.
- 4.- ESTABILIZADOR DE POTENCIA MARCA TRANSTECTOR.
- 5.- CENTRADOR LÁSER.
- 6.- SISTEMA DE RADIOCIRUGÍA CON:
 - 6.1 ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA BRAINLAB S/N S12004050.
 - 6.2 SOFTWARE MARCA BRAINLAB MODELO BRAINSCAN VERSIÓN 5.31 BUILD 234.
 - 6.3 PAQUETE DE IMÁGENES ANGIOGRÁFICAS QUE INCLUYE SCANNER MARCA MICROTECK MODELO 9800 EXL S/N S426420285.
 - 6.4 COLIMADOR MICROMULTIHOJAS PARA ACELERADOR VARIAN MODELO 6EX S/N 41600-1/40641.
 - 6.5 MARCO DE ESTEREOTAXIA MARCA BRAINLAB (HEADRING) S/N 8360-04/021-41205.
 - 6.6 SISTEMA DE MASCARILLA BRAINLAB S/N 41000-38729.
 - 6.7 LOCALIZADOR DE TOMOGRAFÍA S/N 2023-03-04-41300-0.
 - 6.8 MONTAJE PARA MESA VARIAN S/N 03930400549621.
 - 6.9 ADAPTADOR DE LA MESA PARA EL ANILLO DE CABEZA BRAINLAB S/N 5824-03-008-40100-0A.
 - 6.10 POSICIONADOR DEL BLANCO BRAINLAB S/N 8961-04-011-40700-10.
 - 6.11 KIT DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CLÁSICO BRAINSCAN S/N 90830401240903-A.
- 7.- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO EXTRACRANEAL ESTEREOTAXICO MARCA BRAINLAB MODELO EXACTRAC X-RAY 6D.
- 8.- SISTEMA DE PLANEACIÓN DE TRATAMIENTOS MARCA VARIAN MODELO ECLIPSE INCLUYE:
 - 8.1 SISTEMA ECLIPSE.



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MEXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO



5228-9917

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ACELERADOR LINEAL

- 8.2 MONITOR NEC MULTYSYNC MODELO LCD2080UX+BK S/N 471156YA.
- 8.3 CPU ECLIPSE 482593 MODELO PRECISIÓN 650 S/N 1LK4L51.
- 8.4 TECLADO MODELO DELL S/N CN-07N242-71616-46M-OPVJ.
- 8.5 MOUSE DELL MODELO LOGITECH S/N LNA42264118.
- 8.6 SMART UPS MODELO 1000 S/N AS0418130158.
- 8.7 UNIDAD DE DLT MODELO (ECLIPSE) S/N YN111B009787.
- 8.8 4 UNIDADES DE CINTA (ECLIPSE).
- 8.9 IMPRESORA LEXMARK MODELO C912 S/N 32105T4.
- 8.10 SISTEMA VARIS.
- 8.11 SMART UPS MODELO 1000 S/N AS0423230067.
- 8.12 SERVER DELL POWER EDGE MODELO POWER EDGE 2600 S/N 9HG6351.
- 8.13 TECLADO DELL MODELO SK-8110 S/N CN-07N242-71616-44J-0TV4.
- 8.14 MOUSE DELL MODELO LOGITECH S/N HCD40819480.
- 8.15 6 CINTAS DLT PARA RESPALDO Y 1 LIMPIEZA.
- 8.16 1 CAMARA DIGITAL HP C/ACCESORIOS MODELO PHOTOSMART 635 S/N CN3BE320XP.
- 8.17 MONITOR MODELO LCD2080UX-BK S/N 49118720YA.
- 8.18 MONITOR MODELO LCD2080UX-BK S/N 47116268YA.
- 8.19 CPU OPTIPLEX MODELO 6270 S/N DSN5Q51.
- 8.20 TECLADO DELL S/N CN-07N242-71616-47F-06XI
- 8.21 MOUSE MODELO LOGITECH S/N 421057438.

9.- SISTEMA DE RED DE COMUNICACIÓN DE PARAMETROS MARCA VARIAN MODELO VARIS INCLUYE:

- 9.1 IMPRESORA HP MODELO Q2432A LASERJET 4300N S/N JPGGD01311.
- 9.2 IMPRESORA HP MODELO Q1334A LASERJET 1300 S/N CNCB927918.
- 9.3 CPU MODELO GX270 S/N G5SWR51.
- 9.4 MONITOR MODELO LCD2080UX-BK S/N 47116486YA.
- 9.5 TECLADO MODELO DELL S/N CN-04N454-37172-47C-071B.
- 9.6 MOUSE MODELO LOGITECH S/N 428062973.
- 9.7 CPU MODELO GX270 S/N BK8NQ51.
- 9.8 MONITOR MODELO LCD2080UX-BK S/N 47116385YA.
- 9.9 TECLADO MODELO DELL S/N CN-07N242-71616-489-0N5S.
- 9.10 MOUSE MODELO DELL S/N 423029176.
- 9.11 IMPRESORA MODELO DESKJET 1220C S/N CN446851MS.

10.- EQUIPO DE DOSIMETRIA MARCA WELLHOFER MODELO BLUE PANTHOM 3D S/N 20012831-9518.

11.- SISTEMA DE AUDIO DE 5 CD'S CON MICROFONO.

**ASISTENTES:
POR PARTE DEL HOSPITAL**

ALEJANDRO MAÑÓN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, DEL H.I.M.F.G.



**HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO



5228-9917

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ACELERADOR LINEAL

DR. HECTOR CARRILLO LOPEZ, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO.

DR. HEYNAR PERÉZ VILLANUEVA, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL H.I.M.F.G.

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL H.I.M.F.G.

QFB. SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL DEL H.I.M.F.G.

POR PARTE DE ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

ING. CUAHUTEMOC MONROY RIVERA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, ASESORA TÉCNICA DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

CONTRATO No: RM-MT-00149/04

FECHAS:

DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2004.

DE TERMINACION REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40,693,405.50 INCLUYE 15% DE I.V.A.

DESGLOZADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DOCUMENTOS DE PAGO:

TRES SEGUIMIENTOS DE CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$12'208,021.65 CADA UNO CANTIDAD QUE INCLUYE EL 15% DE I.V.A.

IMPORTE TOTAL EJERCIDO \$ 36'624,064.95 CANTIDAD QUE INCLUYE 15% DE I.V.A.

SALDO: \$ 4'069,340.55, IMPORTE QUE INCLUYE EL 15% DE I.V.A.

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CARGO LAS EROGACIONES QUE SE DERIVARON DEL PRESENTE CONTRATO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL No. 5401 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DE "EL HOSPITAL".

GARANTÍAS:

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE CONSTITUYO UNA FIANZA, POR EL 10% DEL IMPORTE DEL MISMO, A FAVOR DEL HOSPITAL, MEDIANTE FIANZA No. 415432 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2004, POR UN IMPORTE DE \$ 3'538,557.00 EXPEDIDA POR FIANZAS MONTERREY, S.A.

(Handwritten signatures and initials)



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



5228-9917

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ACELERADOR LINEAL

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ACTUA Y UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE ACTA Y ESTANDO DE ACUERDO CON SU TENOR LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN, LA RATIFICAN Y FIRMAN EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y AL CALCE PARA SU CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HUBIERE LUGAR.

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

ALEJANDRO MAÑÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL H.I.M.F.G.

DR. HECTOR CARRILLO LOPEZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS AUXILIARES
DE DIAGNOSTICO DEL H.I.M.F.G.

~~DE CONOCIMIENTO DE LA ENTREGA DE EQUIPO~~
QUIM. SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
JEFE DEL ALMACÉN GENERAL DEL
H.I.M.F.G.

DR. HEIMAR PÉREZ VILLANUEVA
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL H.I.M.F.G.
FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL H.I.M.F.G.

POR LA EMPRESA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ING. CUAHUTEMOC MONROY RIVERA
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EYMSA
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
ASESOR TECNICO DE LA EMPRESA EYMSA
ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

*C.P. JUAN MANUEL GALICIA RAMIREZ
ANEXUM A CXP
Y LIBERAR PAGO
20/4/2005*

5228-9917

México, D.F. a 21 de abril de 2005
1340/ 0211 / 2005

**C.P. Juan Manuel Galicia Ramirez
Subdirector de Recursos Financieros
PRESENTE**

En relación al folio No. 66/2005, de la Dirección de Administración, mediante el cual solicita sea atendida su solicitud realizada a través de su nota informativa s/n, al respecto adjunto al presente original con firmas autógrafas del acta de Entrega-Recepción de la Obra Civil de la Unidad de Radioterapia, levantada el día 31 de diciembre de 2004.

Cabe señalar que con base a la cláusula novena inciso c) del contrato No. RM-MT-00149/04, el último pago no esta condicionado a la presentación del acta que nos ocupa.

Atentamente

Ing. Sergio Ruiz Martinez
Subdirector de Mantenimiento

HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
"FEDERICO GOMEZ"
★ 21 ABR 2005 ★
SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS

X
11:39 h
J.

C.c.p. Dr. Jose Ignacio Santos Preciado .- Director General .- Presente
Pablo Anibal Gutiérrez Arrieta .- Director de Administración .- Presente
Alejandro Mañón .- Subdirector de Mantenimiento .- Presente



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO



5228-9917

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL EQUIPO DE RADIOTERAPIA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE LEVANTA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ, UBICADO EN DR. MARQUEZ No. 162, COL. DOCTORES, C.P. 06720 EN MÉXICO D.F., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CIVIL PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE UN ACELERADOR LÍNEAL PARA RADIOTERAPIA.

ASIMISMO SE HACE ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL CONSTA DE LOS PLANOS EJECUTIVOS, LAS MEMORIAS TÉCNICO DESCRIPTIVAS Y DE CÁLCULO DE LAS DISCIPLINAS EJECUTADAS, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ASÍ COMO EL "AS BUILT" EN MEDIO MAGNETICO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, POR MEDIO DE LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

ASISTENTES:

C. ALEJANDRO MAÑÓN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, DEL HIMFG QUIEN RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL HIMFG

DR. HEYNAR PERÉZ VILLANUEVA, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ, DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG.

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ, ASESORA TÉCNICA DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A., QUIEN HACE ENTREGA DE DICHS TRABAJOS.

EL ING. BENJAMÍN CUTTÉ R. ASESOR TÉCNICO DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

EL ARQ. LUIS ALONSO FERRO, DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

EL ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

M
E
L.A.F.

Sergio Ruiz

X
Heynar Pérez Villanueva
Noé Trinidad Hernández
Eduardo Martínez Legorreta
Sandra Montealegre Hernández
Benjamín Cutté R.
Luis Alonso Ferro
Carlos Viñamata Chávez



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

5228-9917

CONTRATO No: RM-MT-00149/04

FECHAS DE INICIO: 01 DE JUNIO DE 2004.

FECHA DE TERMINACION : 31 DE DICIEMBRE DE 2004.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 40,693,405.50 INCLUYE 15% DE I.V.A.

UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA, VERIFICÁNDOSE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CIVIL REQUERIDA Y DE ACUERDO A LA REVISIÓN FÍSICA Y A LA MINUTA DE TRABAJO REALIZADA ESTE MISMO DÍA LA CUAL FORMA PARTE DE ESTA ACTA, SE DA FE QUE ESTA OBRA, SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN.

NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ACTUA Y UNA VEZ LEIDA LA PRESENTE ACTA Y ESTANDO DE ACUERDO CON SU TENOR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, LA RATIFICAN Y FIRMAN EN CADA UNA DE SUS FOJAS Y AL CALCE PARA SU CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HUBIERE LUGAR.

FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES

POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GÓMEZ

ALEJANDRO MAÑÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL HIMFG

ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO DEL
HIMFG

DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HIMFG

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA DEL HIMFG

ACTA ENTREGA-RECEPCION CONTRATO No. RM-MT-00149/04



HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO
FEDERICO GOMEZ



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DR. MÁRQUEZ NO. 162 COL. DOCTORES,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06720 MÉXICO, D.F.
INSTITUCIÓN DE SERVICIO MÉDICO, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
AFILIADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

5228-9917

POR LA EMPRESA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

ING. BENJAMÍN CUTTÉ RODRÍGUEZ

POR LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ING. CARLOS VINAMATA CHAVEZ

ANEXO 4

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ACELERADOR LINEAL
MARCA VARIAN MODELO CLINAC 6 EX

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'X' at the top, a vertical line, and a cursive signature below it.

Recibido COP
EX-1
13 SEP 2004
SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO
11:40
MINUTA
PUNTO - 8
(SEGURIDAD Y CONTROL)
ACUSE
Recibido copia
Secud

REUNIÓN DE TRABAJO

SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

Recibido copia
Cecilia

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
3. FÍS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
4. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
5. ARQ. VERÓNICA ARIADNA BARRERA VALENCIA



RECIBI COPIA
Barrera

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
2. ING. BENJAMÍN CUTTE R.
3. ING. ALBERT MARTINI G.
4. ING. FERNANDO SÁNCHEZ GARCÍA

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

1. CON RESPECTO AL PLANO DE LA PLANTA ARQUITECTÓNICA-ANTEPROYECTO CON CLAVE AP-01 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2004, SE PROPONE LA REUBICACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES A CONSECUENCIA DE DEJAR EL ANCHO MÍNIMO ENTRE LOS EDIFICIOS DE RADIOTERAPIA Y ARTURO MUNDET, EN EL QUE SE MODIFICA EL ÁREA DE PLANEACIÓN DEJANDO UN ÁREA DE TRABAJO EN FORMA DE ESCUADRA, EL CAMBIO DE LA DISPOSICIÓN DE LOS MUEBLES SANITARIOS Y EL ANCHO DE LOS CUBICULOS DEL JEFE DE SERVICIO Y FISICO.
2. SE ACUERDA QUE SE DEJARÁ ENTRE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA QUE SÉ ESTA CONSTRUYENDO EN EL HOSPITAL Y EL EDIFICIO EXISTENTE ARTURO MUNDET UN ANCHO LIBRE DE 1.80 M DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NOM-001-SSA2-1993 PUNTO No. 5 .6.1 Y CON LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA.
3. QUEDA PENDIENTE CORROBORAR LA UBICACIÓN DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA QUE SE CONTEMPLA EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL CUERPO No. 1

Vertical signatures and marks on the right side of the page.


Horizontal signatures and initials at the bottom of the page.

DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO ARTURO MUNDET, INFORMÁNDO EL RESULTADO A LA EMPRESA EYMSA, S.A.

4. LA EMPRESA QUE ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA POSTERIORMENTE ENTREGARÁ MUESTRAS DE FACHADAS CON EL COMPROMISO DE QUE SEAN SIMILARES A LAS EXISTENTES EN EL EDIFICIO FEDERICO GÓMEZ DE ESTE HOSPITAL.
5. SE PIDE LA UBICACIÓN DE UNA ESCALERA CON ACCESO A LA AZOTEA DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA Y SU REFERENCIA EN UNA PLANTA ARQUITECTÓNICA, CON EL PROPÓSITO DE DARLE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS PERIFERICOS INSTALADOS EN LA AZOTEA.
6. LA SIGUIENTE REUNIÓN DE TRABAJO SE PROGRAMA PARA EL PROXIMO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004 A LAS 12:00 HORAS EN ESTA COORDINACIÓN, Y SE HARÁ ENTREGA DE LO SOLICITADO EN LOS PUNTO No. 1 Y No. 3.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ


DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO


DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA



FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ


ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA


ARQ. VERÓNICA BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.



ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ


ING. BENJAMÍN CUTTE R.


ING. ALBERT MARTINI G.


ING. FERNANDO SÁNCHEZ GARCÍA

POR PARTE DE LA EMPRESA CÓCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


ARQ. LUIS ALONSO FERRÓ

X

|



Acuse



MINUTA

REUNIÓN DE TRABAJO

SIENDO LAS 8:00 HORAS, DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
3. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
4. EDUARDO CASARRUBIAS ALVÁRADO
5. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
6. ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE DESAHOGARON LOS PUNTOS No. 1, No. 2, No. 5 Y No. 6 DE LA MINUTA ANTERIOR CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004, QUEDÁNDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. SE PRESENTÓ LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA QUE SE SOLICITÓ EN LA MINUTA PASADA EN LA QUE SE PROYECTARON LAS NECESIDADES ACORDADAS Y UNA SEGUNDA PROPUESTA QUE VESTÍBULA DE MEJOR FORMA EL ACCESO A LOS DIFERENTES ESPACIOS QUE COMUNICA, POR LO QUE SE OPTÓ POR ESTA ÚLTIMA, INTERCAMBIANDO LA SALA DE JUNTAS Y PLANEACIÓN Y DIVIDIENDO ESTOS ESPACIOS POR UN MURO CORREDIZO QUE SE CONSTRUIRÁ DE MATERIALES RESISTENTES QUE NO PERMITAN EL PASO DEL RUIDO Y QUE A SU VEZ SU DISEÑO PERMITA LA AMPLIACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DOS LOCALES.
2. SE SOLICITARÁ AL ÁREA DE SISTEMAS QUE SE COORDINEN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y VOZ Y DATOS DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO FEDERICO GÓMEZ A LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA.

L.A.F.

RGH

B


L. J.

IX
Sandra Montealegre Hernández
E
Verónica A. Barrera Valencia
Luis Alonso Ferro

3. SE ACUERDA QUE LA EMPRESA EYMSA, S.A. REDFINIRÁ Y ENTREGARA POR ESCRITO AL ÁREA DE MANTENIMIENTO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA SALA DE TOMOGRAFÍA REFERENTES A LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, DEJANDO AMBAS PARTES LA PREPARACIÓN DE LA CANALIZACIÓN RESPECTIVA.
4. SE PROPONE QUE PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN SE DEFINIRÁ EN COMÚN ACUERDO EL PASO DE LA INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES Y FIBRA ÓPTICA
5. QUEDAN PENDIENTES LOS PUNTOS No. 3 Y No. 4, ACORDÁNDO LA SIGUIENTE REUNIÓN PARA EL DÍA MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004, A LAS 8:00 HORAS EN ESTA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 9:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO



DR. HEYMAR PÉREZ VILLANUEVA



FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ



EDUARDO CASARRUBIAS ALVÁRADO



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA




ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.



ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ARQ. LUIS ALONSO FERRO

X





MINUTA

REUNIÓN DE TRABAJO

SIENDO LAS 8:00 HORAS, DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

- 1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
- 2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
- 3. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
- 4. EDUARDO CASARRUBIAS ALVÁRADO
- 5. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
- 6. ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

- 1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
- 2. ING. ALBERT MARTINI G.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

- 1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO
- 2. ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ

ASUNTOS A TRATAR:


EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA MINUTA ANTERIOR CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, QUEDÁNDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 1. LA EMPRESA CONSTRUCTORA PRESENTO LOS CAMBIOS ARQUITECTÓNICOS SOLICITADOS POR PARTE DE LOS USUARIOS DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA ASENTADOS EN EL PLANO CON CLAVE AQ-01, EL CUAL SE FIRMO DE COMUN ACUERDO POR PARTE DE LOS PRESENTES.
- 2. LA SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y VOZ Y DATOS QUEDA PENDIENTE POR EFECTUAR POR PARTE DEL ÁREA MÉDICA DEL HOSPITAL DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DEL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA.
- 3. LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE LA SALA DE TOMOGRAFÍA, ACCELERADOR LINEAL Y DE LAS ÁREAS GENERALES, SE ENTREGARÁN OFICIALMENTE EL DÍA 23 DEL PRESENTE MES DEFINIENDO EL CALIBRE DE DUCTOS Y CABLES.

Recibi copia

L.A.F.

RGH



Recibi copia
22/09/2004
Recibi copia
22/09/04
Fon. Noé Trinidad

Recibi
S. Montealegre

C.O.F

4. EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VERIFICARÁ Y DEFINIRÁ LA DISPONIBILIDAD PARA LA CONEXIÓN DE GASES MEDICINALES, AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE
5. SE ACUERDA QUE POR REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL SE HABILITARÁ UNA PUERTA DE EMERGENCIA APROVECHANDO EL VANO DE PROYECTO EN EL LADO PONIENTE DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN, ACORDANDO QUE LA SIGUIENTE REUNIÓN SE DEFINIRÁ EN LOS DÍAS SUBSECUENTES.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO



DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA



FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ



EDUARDO CASARRUBIAS ALVÁRADO



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA



ARQ. VERÓNICA BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.



ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ



ING. ALBERT MARTINI G.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ARQ. LUIS ALONSO FERRO



ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ



Acuse

**MINUTA
REUNIÓN DE TRABAJO**

SIENDO LAS 9:30 HORAS, DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
3. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
4. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
5. ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
2. ING. ALBERT MARTINI G.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO
2. ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA MINUTA ANTERIOR CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, QUEDÁNDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. LA EMPRESA CONSTRUCTORA PRESENTO MUESTRA DE LA FACHADA PARA DECISIÓN DEL DR. JOSÉ IGNACIO SANTOS PRECIADO, DIRECTOR GENERAL DE ESTE HOSPITAL, DICHA MUESTRA FUE ACEPTADA POR LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y EL ÁREA MÉDICA.



EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE SE TENDRÁ EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DEL ACELERADOR LÍNEAL A LAS 8:30 A.M., POR LO QUE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, SOLICITA ESPACIO EN EL ARROLLO VEHICULAR SOBRE LAS CALLES DE DR. MÁRQUEZ Y DR. JIMENEZ PARA LAS MANIOBRAS DE DESCARGA DE ESTOS, ASIMISMO SE REQUIERE CONTAR CON UN ÁREA PARA ALMACENAR LOS EQUIPOS CON UNA SUPERFICIE MÍNIMA DE 70 M². ASIMISMO SE REQUIERE SE DESIGNE PERSONAL DE ALMACEN PARA ESA FECHA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR POR ESCRITO DICHOS EQUIPOS.

E

CH

L.A.f.

[Signature]

RECIBI COPIA
ARQ. BARRERA
08/11/04


[Signature]

Recibi
Copias
10/11/04

3. DE ACUERDO AL PUNTO ANTERIOR LA EMPRESA EYMSA INFORMA QUE ES INDISPENSABLE CONTAR CON EL SUMINISTRO DE FLUIDO ELÉCTRICO E HIDRÁULICO POR PARTE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, A MAS TARDAR EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2004.
4. EL ÁREA MÉDICA SOLICITA LE SEAN ENTREGADAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA LAS PRUEBAS DE ANÁLISIS DE LA DENSIDAD DEL CONCRETO EN INFORME ORIGINAL A MAS TARDAR EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR LO SOLICITADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS.
5. SE SOLICITA A LA EMPRESA EYMSA INFORME DE LAS OPCIONES DE ACABADOS EN ÁREA INTERIOR DEL BUNKER, LOS CUALES TENDRÁN QUE SER CON MÓTIVOS INFANTILES.
6. LA EMPRESA ELECTRÓNICA Y MEDICINA INFORMA QUE EL PRÓXIMO 5 DE NOVIEMBRE DE 2004 ENTREGARÁ EN MEDIOS MAGNÉTICOS LAS MEMORIAS DESCRIPTIVAS DEL PROYECTO EJECUTIVO.
7. SE PROGRAMA LA PRÓXIMA REUNIÓN PARA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2004 A LAS 9:30 HORAS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 11:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN, ACORDANDO QUE LA SIGUIENTE REUNIÓN SE DEFINIRÁ EN LOS DÍAS SUBSECUENTES.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ


 DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO



 DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA


 FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ

EDUARDO CASARRUBIAS ALVÁRADO


 ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA


 ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA


 J. A. f.


X


POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.


ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

P. A. 
ING. ALBERT MARTINI G.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


ARQ. LUIS ALONSO FERRO


ING. CARLOS VINAMATA CHAVEZ


* DE ACUERDO AL PUNTO N° 5 LA EMPRESA
COCOON CONSTRUCCIONES, SOLICITA QUE CUALQUIER
CAMBIO EN ACABADOS SE HAGAN CON TIEMPO; YA
QUE TENEMOS UN CONTRATO FIRMADO EL
CUAL SE DEBE CUMPLIR. ARQ. L.A. FERRO



L.A.f.

RGH



ACUSE



SIENDO LAS 9:30 HORAS, DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
3. ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ
4. LIC. JUAN ESCORZA PEÑA
5. QIB. SERGIO SANCHEZ FERNÁNDEZ
6. ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ
7. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
8. ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA



POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

ASUNTOS A TRATAR:

RECIBI COTIA
ARQ. BARRERA
JUE/18/NOV/04

Recibi
2 copias

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. DE ACUERDO A LO TRATADO EN LA PASADA MINUTA CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004, REFERENTE AL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DEL ACELERADOR LINEAL, SE CONFIRMA LA PRESENCIA DEL PERSONAL DEL ALMACEN, DE OBRA PÚBLICA Y DEL ÁREA MÉDICA DEL HOSPITAL EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE A LAS 8:30 A.M. EN EL LUGAR DONDE SE ESTÁN EJECUTANDO LOS TRABAJOS, QUEDANDO ASENTADO LA RELACIÓN DEL NÚMERO DE CAJAS EN UN FORMATO DE RECEPCIÓN A CAJA CERRADA.
2. DE ACUERDO A LO TRATADO EN EL PUNTO 3 DE LA REUNION PASADA, QUE TRATA DEL SUMINISTRO DE FLUIDO ELÉCTRICO, EL ÁREA DE MANTENIMIENTO SE COMPROMETE A DEJAR LISTA LAS PREPARACIONES PARA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2004.
3. EL ÁREA MEDICA QUE HARÁ USO DE LAS INSTALACIONES DE RADIOTERAPIA, SOLICITA AL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y A LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO LA ASIGNACIÓN DE DOS EXTENSIONES TELEFÓNICAS Y UNA LÍNEA DIRECTA, QUEDANDO DE COMUN ACUERDO QUE LA PETICIÓN SE HARÁ POR ESCRITO.

Recibi copia
19/11/04

19/11/04

Recibi
19/11/04


Recibi
19/11/04

E
B

4. PARA EL SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA, EL ÁREA DE RADIOLOGÍA QUEDARÁ A CARGO DE ESTOS TRABAJOS Y DE LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS. ←

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN, ACORDANDO QUE LA SIGUIENTE REUNIÓN SE DEFINIRÁ EN LOS DÍAS SUBSECUENTES.


POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO



DR. HAYNAR PÉREZ VILLANUEVA



ING. GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA



LIC. JUAN ESCORZA PEÑA



QIB. SERGIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ



ING. SERGIO RUIZ MARTÍNEZ



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA



ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.




ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

ING. ALBERT MARTINI G.



ACUSE

**MINUTA
REUNIÓN DE TRABAJO**

SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
3. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
4. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
5. ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA
6. ARQ. EDUARDO CASARRUBIAS ALVARADO

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. TRT. GUADALUPE AMAYA HERNÁNDEZ
2. ING. BENJAMÍN CUTTE R.


POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. LOS USUARIOS DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA SOLICITAN A LA EMPRESA EYMSA PREPARACIONES PARA EL POSTERIOR SUMINISTRO DE LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS EN EL ÁREA DE CONSULTORIOS, OFICINAS, PLANEACIÓN Y RECEPCIÓN.
2. EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INFORMA QUE LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO, Y QUE ESTA POR DEFINIRSE LA UBICACIÓN DEL MISMO.
3. SE PRESENTA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA UNA PROPUESTA PARA MODIFICAR EL PROYECTO DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, LA CUAL SERÁ ESTUDIADA POR EL ÁREA DE RADIOTERAPIA PARA SU ACEPTACIÓN EL DÍA 19 DEL PRESENTE MES.
4. SE CONFIRMA POR PARTE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL EL SUMINISTRO DEL CABLE PARA DEJAR LISTAS LAS PREPARACIONES CON LAS QUE SE SUMINISTRARÁ DE FLUIDO ELÉCTRICO A MÁS TARDAR PARA EL DÍA 19 DEL PRESENTE MES.



Recibido
RECIBIÓ
RECIBIÓ COPIA
ARQ. BARRERA
18/NOV/2004

Recibido
15/11/04

7 A #

RFH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUSE

**MINUTA
REUNIÓN DE TRABAJO**

SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
3. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
4. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
5. ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA
6. ARQ. EDUARDO CASARRUBIAS ALVARADO

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. TRT. GUADALUPE AMAYA HERNÁNDEZ ✓
2. ING. BENJAMÍN CUTTE R. ✓

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO ✓

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. LOS USUARIOS DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA SOLICITAN A LA EMPRESA EIMSA PREPARACIONES PARA EL POSTERIOR SUMINISTRO DE LA INSTALACION DE VOZ Y DATOS EN EL ÁREA DE CONSULTORIOS, OFICINAS, PLANEACIÓN Y RECEPCIÓN.
2. EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO INFORMA QUE LA INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRA EN PROCESO, Y QUE ESTA POR DEFINIRSE LA UBICACIÓN DEL MISMO.
3. SE PRESENTA POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA UNA PROPUESTA PARA MODIFICAR EL PROYECTO DEL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES, LA CUAL SERÁ ESTUDIADA POR EL ÁREA DE RADIOTERAPIA PARA SU ACEPTACIÓN EL DÍA 19 DEL PRESENTE MES.
4. SE CONFIRMA POR PARTE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL EL SUMINISTRO DEL CABLE PARA DEJAR LISTAS LAS PREPARACIONES CON LAS QUE SE SUMINISTRARÁ DE FLUIDO ELÉCTRICO A MÁS TARDAR PARA EL DÍA 19 DEL PRESENTE MES.

Recibir copia
[Signature]

X

E

[Signature]

L.A.F.

[Signature]

L A F.

[Signature]

[Signature]

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN, ACORDANDO QUE LA SIGUIENTE REUNIÓN SERÁ EL DÍA LUNES 22 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 HORAS.


POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO



DR. HEYMAR PÉREZ VILLANUEVA



FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ



EDUARDO CASARRUBIAS ALVARADO



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA




ARQ. VERÓNICA A. BARBERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.



TRT. GUADALUPE AMAYA HERNÁNDEZ



ING. BENJAMÍN CUTTÉ R.


POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ARQ. LUIS ALONSO FERRO

X





ACUSE

comms

**MINUTA
REUNIÓN DE TRABAJO**

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO
2. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
3. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
4. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
5. ARQ. VERÓNICA ARIADNA BARRERA VALENCIA
6. ARQ. EDUARDO CASARRUBIAS ALVARADO

[Signature]
RECIBI COPIA
ARQ. ARIADNA
BARRERA

[Signature]

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
2. ING. BENJAMÍN CUTTE R.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA MINUTA PASADA:

1. EL HOSPITAL INFORMA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE LOS DUCTOS QUE SE USARÁN PARA LA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS SERÁN DE PVC ELÉCTRICO CON UN DIÁMETRO DE 2".
2. LA EMPRESA EYMSA Y EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ACORDARÓN QUE EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 10:00 HORAS SE HARÁ LA INTERCONEXIÓN Y PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
3. EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LE CONFIRMA A LA EMPRESA EYMSA QUE EL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES QUEDARÁ DE MANERA INDEPENDIENTE EN EL LUGAR ASIGNADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
4. LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA AL HOSPITAL QUE SE ESTUDIE LA REUBICACIÓN DEL ÁRBOL EXISTENTE EN EL ACCESO DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

5. LA EMPRESA EYMSA SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO LE SUMINISTRE A PIE DE OBRA LA ACOMETIDA DE AGUA CALIENTE PARA SU POSTERIOR INTERCONEXIÓN.
6. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA SOLICITA A LA EMPRESA EYMSA QUE LE HAGA LLEGAR LA MEMORIA DE CÁLCULO HIDROSANITARIO Y DE SER POSIBLE UN RESPALDO MAGNÉTICO DEL CÁLCULO HIDRÁULICO, SANITARIO Y ELÉCTRICO, ASI COMO EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN, ACORDANDO QUE LA SIGUIENTE REUNIÓN SERÁ EL DÍA MARTES 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 HORAS.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GOMEZ




DR. ROBERTO GÓMEZ HIDALGO



DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA



FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ



EDUARDO CASARRUBIAS ALVARADO



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA



ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.



ING. SANDRA MONTEALEGRE HDEZ.



ING. BENJAMÍN CUTTÉ R.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ARQ. LUIS ALONSO FERRO

RECIBI

X



ACUSE

**MINUTA
REUNIÓN DE TRABAJO**

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
2. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ
3. ARQ. VERÓNICA ARIADNA BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA MINUTA PASADA:

1. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA ASIGNO EL SITIO DE LA REUBICACIÓN DEL ÁRBOL EXISTENTE EN EL ACCESO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2004.
2. LA EMPRESA CONSTRUCTORA INFORMA QUE DEJARÁ TERMINADA LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA DENTRO DE LA UNIDAD, QUEDÁNDO PENDIENTE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL EL SUMINISTRO A PIE DE OBRA DE AGUA CALIENTE Y FRÍA.
3. EL ÁREA MÉDICA Y LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA APRUEBAN LA FORMA Y LOS COLORES DE LA MUESTRA QUE PROPONE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA, QUEDÁNDO PENDIENTE LA SEÑALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
4. LA EMPRESA EYMSA SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA EL DISEÑO Y TAMAÑO DE LA PLACA CONMEMORATIVA PARA LA INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE DICHO EDIFICIO.
5. LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS TIPO DE LOS SANITARIOS.

Recebi
coco
Barrera

Dic 13/04

[Handwritten signature]
13/11/04

2 IC 13/04
L.A.f.


ARR BARRERA
12/13/04



[Large handwritten 'X' mark]

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN, ACORDANDO QUE LA SIGUIENTE REUNIÓN SERÁ EL DÍA VIERNES 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 HORAS.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA



FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ




ARQ. VERÓNICA BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.





ING. SANDRA MONTEALEGRE HDEZ.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ARQ. LUIS ALONSO FERRO



ACUSE

**MINUTA
REUNIÓN DE TRABAJO**



SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

- 1. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
- 2. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
- 3. ARQ. VERÓNICA ARIADNA BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

- 1. ING. BENJAMÍN CUTTE

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

- 1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA MINUTA PASADA:

- 1. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA HACE LA PETICIÓN A LA EMPRESA EYMSA DE QUE LE INDIQUE LA CAPACIDAD DEL CALENTADOR Y SU UBICACIÓN PARA QUE EL HOSPITAL DEJE A PIE DE OBRA EL SUMINISTRO DEL AGUA CALIENTE.
- 2. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA INFORMA EL TIPO Y NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS QUE SE REQUIERE PARA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE A PROTECCIÓN CIVIL.
- 3. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA INFORMARÁ A MÁS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE EL TEXTO Y DISEÑO DE LA PLACA DE INAUGURACIÓN, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL EDIFICIO, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 13:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARÓN, ACORDANDO QUE LA SIGUIENTE REUNIÓN SERÁ EL DÍA LUNES 20 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 HORAS.



RECIBI CCOPIA
13/12/04

[Handwritten signature]
13/12/04
L.A.F.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RECIBI CCOPIA
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
L.A.F.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA




ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA




ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.




ING. BENJAMÍN CUTTE.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ARQ. LUIS ALONSO FERRO

X
fr



MINUTA REUNIÓN DE TRABAJO

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA
2. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
3. ARQ. VERÓNICA ARIADNA BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. BENJAMÍN CUTTE R.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA MINUTA PASADA:

1. LA EMPRESA EYMSA Y COCOON HACEN LA PROPUESTA DE QUE EL CALENTADOR QUE DARÁ SERVICIO A LA UNIDAD, SEA ELÉCTRICO CON UNA CAPACIDAD DE 40 GALONES (G40), SIENDO LA MARCA INDISTINTA, QUEDANDO SU UBICACIÓN JUNTO AL TRANSFORMADOR DE ELECTRICIDAD QUE ESTA SITUADO EN LA FACHADA SUR DE LA UNIDAD O BIEN EN EL EJE 9.
2. LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA MAYOR VIGILANCIA A LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA A CONSECUENCIA DE QUE POR NECESIDADES DE LA OBRA SE RETIRARON LOS TAPIALES QUE LA LIMITABAN, POR LO QUE ESTA COORDINACIÓN ENVIARÁ UN OFICIO AL ÁREA RESPONSABLE PARA RESGUARDAR DICHO EDIFICIO.
3. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA COMUNICA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, QUE DE SER POSIBLE SE DEBERÁ HACER EL CAMBIO DEL LETRERO DE "RADIOTERAPIA" UBICADO EN EL EDIFICIO MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA, AL NUEVO EDIFICIO; QUEDANDO COMO OTRA ALTERNATIVA HACER UNO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES AL UBICADO EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL.
4. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA ENTREGO UNA PROPUESTA DE LA PLACA DE INAUGURACIÓN A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, QUEDANDO PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

E

[Handwritten signature]

L.A.F.
[Handwritten signature]

Recibido
[Handwritten signature]

RECIBIDA
ARQ. BARRERA
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
Ms. Verónica Ariadna Barrera Valencia


5. LA EMPRESA EYMSA Y COCOON, PIDEN A LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA SE LE CONFIRME EL DÍA OFICIAL DE LA ENTREGA DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA



DR. HEYNAR PÉREZ VILLANUEVA



ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.



ING. BENJAMÍN CUTTÉ R.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ARQ. LUIS ALONSO FERRO

X



ACUSE

14:30 p.m.



**MINUTA
REUNIÓN DE TRABAJO**

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

- 1. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
- 2. ARQ. VERÓNICA ARIADNA BARRERA VALENCIA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

- 1. ING. BENJAMÍN CUTTE R.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

- 1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA SOLICITA SE ACLARE LA CAPACIDAD Y MODELO DEL CALENTADOR QUE DARÁ SERVICIO A LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA, SOLICITANDO SE INFORME POR ESCRITO EN LA BITÁCORA DE OBRA.
- 2. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA INFORMA A EYMSA Y A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SE HA SOLICITADO POR ESCRITO AL ÁREA RESPONSABLE MAYOR VIGILANCIA PARA RESGUARDAR EL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA YA QUE POR NECESIDADES DE LA OBRA SE RETIRARON LOS TAPIALES QUE LA LIMITABAN. (SE ANEXA MEMORÁNDUM)
- 3. LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA INFORMA A EYMSA Y A LA EMPRESA CONSTRUCTORA QUE SE HA REALIZADO UNA REVISIÓN PRELIMINAR A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE LA CUAL HAN RESULTADO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, MISMAS QUE DE LAS QUE SE SOLICITA SE CORRIJAN LOS SIGUIENTES DETALLES:

[Handwritten signature]
E

- CORREJIR ACABADO EN VENTANAS POSTERIORES FACHADA SUR.
- RETOCAR ENTRECALLE DE ACERO, RETIRO DE MASKING TAPE.
- DESPINTAR RODAPIÉ PERIMETRAL.
- PERFILAR PASTA.
- CERRAR LA TRINCHERA DE LA ZONA EXTERIOR SUR.
- DETALLAR PINTURA EN BAÑO DE CONSULTORIO Y PASILLOS PLAFOND MURO.

[Handwritten notes and signatures]
Recibi copia
Benjamín Cutte
EYMSA

Recibi copia
27-12-04
[Signature]

RECIBI COPIA
27/12/04
ARQ BARRERA

- REGULAR EL AUTOMÁTICO DE LLAVES DE AGUA. ?
- DETALLAR CORTE DE PISO VINÍLICO DE BAÑO FÍSICO.
- FIJAR BIEN TAPA DE CONTACTO EN PASILLO OFICINAS.
- FALTA TOPE DE PUERTA PASILLO OFICINA FÍSICO.
- DETALLAR JUNTA EN TARJA DE ACELERADOR.
- DESMANCHAR MUEBLES.
- ALINEAR PROTECCIÓN DE CAMILLAS ACCESO A ACELERADOR.
- DETALLAR JUNTA DE LAMINADO DE PLÁSTICO EN PUERTA DE ACCESO A ACELERADOR.
- AJUSTAR MARCO DE LÁMPARA.
- DETALLAR MUEBLE ESQUINERO ESTACIÓN DE ENFERMERAS. ?
- ALINEAR PROTECCIÓN DE CAMILLAS EN ESTACIÓN DE ENFERMERAS.
- DETALLAR JUNTA DE PASTA Y COLUMNA METÁLICA EN ESTACIÓN DE ENFERMERAS.
- SELLAR FISURAS EN MADERA DE CAJONES.
- SELLAR JUNTA DE MUEBLE TARJA CON MURO (SILICON) ESTACIÓN DE ENFERMERAS.
- SELLAR TAPA EN COSTADO DE PUERTA DE BAÑO.
- HACER BUÑA EN ZOCLO ACCESO A ESTACIÓN DE ENFERMERAS.
- LIMPIEZA DE LÁMPARAS.
- AJUSTE DE CORTE DE PLAFOND EN ACCESO SEGUNDO CUARTO.
- DETALLAR BORDE EN JUNTA DE PASTA CON COLUMNAS METÁLICAS.
- ALINEAR EN ALTURA LOS PROTECTORES DE CAMILLA EN PASILLO. ?
- AJUSTAR COLOCACIÓN DE CRISTAL Y CAMBIO DE VINIL VENTANA EN DIAGONAL Y ACCESO. ?
- SELLAR CONTRAMARCO EN REGISTRO DE PARED DE VÁLVULAS EN PASILLO.
- AJUSTAR MARCOS DE LÁMPARAS Y REJILLA.
- FALTAN COSTADOS DE PLÁSTICO LAMINADO EN MUEBLE ESQUINERO DE ESTACIÓN DE ENFERMERAS.
- FALTA TAPA DE LAMINADO PLÁSTICO EN ANTEPECHO ACCESO A TARJA DE ASEO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MÉS DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ


ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA


 P.A.
ARQ. VERÓNICA A. BARRERA VALENCIA







POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.



ING. BENJAMÍN CUTTÉ R.

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


Pd. U. de Comercio

ARQ. LUIS ALONSO FERRO

E

X

||

[Handwritten signature]

Acuse

MINUTA DE TRABAJO

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA

ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
ING. BENJAMÍN CUTTE RODRÍGUEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES

ARQ. LUIS ALONSO FERRO

ASUNTOS A TRATAR

EN LA PRESENTE REUNIÓN DE TRABAJO SE REVISARÓN FÍSICAMENTE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS OBSERVADOS EN LA MINUTA DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2004, LOS CUALES QUEDAN ATENDIDOS EXCEPTO LOS SIGUIENTES

1. DETALLAR JUNTA EN TARJA DE ACELERADOR.
2. ALINEAR PROTECCIÓN DE CAMILLAS ACCESO A ACELERADOR.
3. LIMPIEZA DE LÁMPARAS.

ASIMISMO DESPUÉS DE LA REVISIÓN DEL DÍA DE HOY SE DETECTARON LOS SIGUIENTES DETALLES CONSTRUCTIVOS LOS CUALES SE ENTREGARÁN CORREGIDOS EN LOS DÍAS SUBSECUENTES:

4. EN EL ÁREA DEL ACELERADOR LINEAL SE CORREGIRÁN LAS TAPAS REGISTRO EN LAS QUE EXISTEN CABLES EXPUESTOS, ASIMISMO SE CAMBIARÁ LA LOSETA VINÍLICA DE LAS MISMAS.
5. EN EL ÁREA DE PLANEACIÓN EN EL PISO SE CAMBIARÁ LA LOSETA QUE PARECE UN REGISTRO.
6. EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL ACELERADOR LINEAL SE PONDRÁ MAS FELPA.
7. CHECAR PUERTAS DESNIVELADAS EN VARIOS ACCESOS
8. EN EL ÁREA DEL RACK SE COLOCARÁ UN SEGURO Y SE MODIFICARÁ LA FIJACIÓN Y ACABADO INTERIOR.
9. EN EL BAÑO DE PACIENTES SE CORREGIRÁ EL LAVABO YA TIENE UNA ABERTURA
10. EN CUARTO DE ASEO SE CORREGIRÁN DETALLES EN PUERTAS Y ESQUINAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
L.A.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

11. AREA DE PLANEACIÓN EN LA SALA DE JUNTAS ARREGLAR PRETEL DE PLAFON CORREGIR GENERAL
12. OFICINA JEFE DE SERVICIO DESPOSTILLADO Y CAMBIAR LAMINA DE PLAFON
13. EMPATAR LOSETA DESNIVELADO SALIDA DE EMERGENCIA
14. AREA DE CONTROL PERFILAR MARCO DE PUERTAS, CAMBIAR LOSETA EN LA ENTRADA, CAMBIO DE LOSETAS VINÍLICAS Y ALINEAR PIEZAS, PERFILAR ARISTA DE PUERTA
15. EN CUARTO DETABLEROS INSTALAR PLASTICO LAMINADO Y CORREGIR PUERTA DESCUADRADA
16. LIMPIEZA ÁREA EXTERIOR
17. PINTURA EN RODAPIÉ EXTERIOR
18. SELLAR JUNTA EN LÁMINA DE ENTRCALLE EXTERIOR
19. TERMINAR ACABADOS EN CUBO Y ESCALERA DE CARACOL
20. REVISAR LAMPARAS EXTERIORES
21. PERFILAR REBORDE ETRECALLE NORTE
22. ACABADOS DE LA VIGA SUPERIOR ACCESO CAMILLA PINTAR EMPASTAR
23. CORREGIR ACABADOS EN FACHADA LIMPIEZA ALUMINIO Y RESANAR
24. PINTURA EN BOQUILLA LASER
25. CORTINA CORREDIZA VESTIDOR
26. EMBOQUILLAR DESAGUE LAVABO ESTACIÓN DE ENFERMERAS
27. DELINEAR MUROS EN ESTACIÓN ENFERMERAS
28. PINTAR Y DETALLAR TECHO EN LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA EN GENERAL.
29. RETOCAR ACABADO EN MUROS EN GENERAL
30. REVISAR PLAFONES EN TODA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA.

LA EMPRESA EYMSA SOLICITA MAYOR VIGILANCIA POR PARTE DEL HOSPITAL, SOBRE TODO DESPUÉS DE LAS 6:00 PM

LOS PARTICIPANTES MANIFIESTAN QUE CON LA CORRECCIÓN DE LA RELACIÓN ANTERIOR DE DETALLES DE OBRA DERIVADOS DE ESTA REVISIÓN, SE DA POR ENTREGADA LA OBRA, QUEDANDO VIGENTE ÚNICAMENTE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LA PRESENTE MINUTA LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.


E
Z.A.f.





POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA




LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA



ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ



ING. BENJAMÍN CUTTE RODRÍGUEZ


POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES



ARQ. LUIS ALONSO FERRO

DCUBE

Recibí 19/01/05



HOSPITAL
MEXICO
19 ENE 2005

Recibí copia
B.G. Itte
EYMSA

MINUTA REUNIÓN DE TRABAJO

SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y ESTANDO REUNIDOS EN LA COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

1. ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA
2. LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA
3. DR. HEYNAR PERÉZ VILLANUEVA
4. FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

1. ING. SANDRA MONTEALEGRE HERNÁNDEZ
2. ING. BENJAMÍN CUTTÉ RODRÍGUEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

1. ARQ. LUIS ALONSO FERRO
2. ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ
3. ING. GUILLERMO TREJO ZEA

ASUNTOS A TRATAR:

EN LA PRESENTE REUNIÓN DE TRABAJO SE REVISARÓN FÍSICAMENTE LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS MINUTAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2004, EN LA QUE SE TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. SE REVISARÓN TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS PENDIENTES DENTRO DE LOS CUALES SE CORRIGIERON TODOS EXCEPTO LOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:
 - AMBAS PUERTAS CORREDIZAS DE LOS VESTIDORES PENDIENTES.
 - EN EL ÁREA DEL RACK SE COLOCARÁ UN RIEL PARA AJUSTAR LA PUERTA.
 - CUBO DE ESCALERAS (DETALLES).
 - PUERTA DE ENTRADA DE CAMILLAS PERFIL DESALINEADO.
 - EN EL ÁREA DEL ACELERADOR LÍNEAL SE CORREGIRÁN DOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN DESNIVELADOS, PARA MEJORAR LA ESTETICA DE ESTOS.
 - EL HOSPITAL SOLICITA QUE LA EMPRESA COCOON COLOQUE UN PASADOR ADICIONAL EN LA PUERTA DE CAMILLAS.
 - PENDIENTE VER LA CAPACITACIÓN DEL SCANNER VIDAR CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DE DOSIMETRÍA.

DA


- QUEDAN PENDIENTES LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCIRUGÍA POR FALLA DEL TOMOGRÁFO, EL ENVÍO DE IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA VÍA DICOM, Y COMISIONAMIENTO DEL ACELERADOR LÍNEAL, EL CUAL SE REALIZARÁ CUANDO LA INSTITUCIÓN CONFIRME A EYMSA QUE QUEDARÓN SOLUCIONADOS ESOS DOS PUNTOS. ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN.
- 2. LOS DETALLES MENCIONADOS ANTERIORMENTE QUEDARÁN CORREGIDOS ANTES DE FINALIZAR EL MES DE ENERO DE 2005, QUEDANDO VIGENTE LA GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS.


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE FIRMA LA PRESENTE MINUTA A LAS 14:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y MES DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

POR PARTE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



ING. EDUARDO MARTÍNEZ LEGORRETA



LIC. CUAUHTÉMOC TORIZ PROENZA


DR. HEÑAR PÉREZ VILLANUEVA


FIS. NOÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA EYMSA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.



ING. SANDRA MONTEALEGRE
HERNÁNDEZ


ING. BENJAMÍN CUTIÉ RODRÍGUEZ

POR PARTE DE LA EMPRESA COCOON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


ARQ. LUIS ALONSO FERRO


ING. CARLOS VIÑAMATA CHAVEZ


ING. GUILLERMO TREJO ZEA