ﬁ ' PROVEEDOR 000860 ) IMPORTE ANTERIOR DEL CONTRATO
HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO ARAZON SOCIAL. NUMEROQ VO (CAUSA) $2,233,031.91
FEDERICO GOMEZ NOMBRE: ENERGETICOS FUSION, §.A. DE C.V. DE MODIFICACION
‘ § .- MODIFICACION DE CANTIDAD CONTRATADA IMPCRTE TOTAL DE LA MODIFICACION
DOMICILIO FISCAL -$424,251.81
MODIFICACION AL CONTRATO CALLE: CARR.LIBRE A CELAYA KM. 12 PR s 4..‘.. R _;w;wm e
: # F amﬁw.a I H_w W.MWWWWMWMN IO eV IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO [No, ¥ LETRA
FEGHA DE MODIFICACION (| HOJA NO. COLONIA: L0S ANGELES /ﬂ : AR A e R
29/12/2017 X s 1,808,780.10
DIA [ MES/ ARC HOJA: 1 DE: 2 CIUDAD: CORREGIDORA, QUERETARG ) i n Millon Cchocientos ocho Mil Seteclentes Ochenta
CP: 76020 / ) Pesos 10100 M.N.)
NUMERO DE MODIFICACION NO. DE CONTRATQIANG REC.:  CCN$10323v30
PRIMERA UNDAMENTO LEGAL
MOD-MT-050/17 RM-MT-0085/17 REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO
NOMEBRE : G. AN CARLOS PEREA HERNANDEZ B R R S trer e prryrroon v i
AUTORIZAGION SUBDIRECCION RECURSOS FINANCIEROS CORTRIN. DI S LIE 4Pt wbmo FORTUITO O FUERZA MAYOR
CARGO: bkl SN 1 )
NUMERO: AUT-28/M12/12017 TELEFONO Y FAX: 442 1955 163
FECHA: PARTIDA PRESUPUESTAL No, : 26105 TELEFONOS:
FECHA: 29711272017 FIRMA %. 12 Jo{™) |[COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR 57610381 - 657817253
DiA J MES / ARO DiA | MES/ ARD ﬂ.@ @M..m.uﬁﬂ 52289917 - CONMUTADOR

OBSERVACIONES: SE REALIZA MODIFICACION DE GONFORMIDAD CON EL OFICIO N° 5320/485/2017, EMITIDG POR EL DEPARTAMENTO GE MANTENIMIENTC, SIN SANGION.

= e = LAKXIV
90462637 SERVICIO DE SUMINISTRO DE 120,658.700
|__Gantidad Solicitada; 120658.700| | | | | | ! ; ] }
MINIMOS MAXIMOS
importe: $ 0.00 $ 1,825,027.51
Descuento: $ 0.00 $ 0.00
SubTotal; $ 0.00 $ 1,925,027.651
Otros Impuestos: $ 0.00 $ 0.00
SubTotal 2: $ 0.00 $ 1,925,027 .51
Impuesto: $ 0.00 $ 308,004.40
Total: $ $ 2,233,031.91
ARIC /
00G005 001 90462637  SERVICIO DE SUMINISTRO DE DIESEL BAJO EN AZUFRE. 39,094.000 97,734.980 LITRO $15.95 $623,717.40 $1,559,293.19
Canlidad Solicitada: 97734980} i | | | | i i | } | |
MINIMOS MAXIMOS

importe: 5 623,717.40 $ 1,559,283.19
Descuento: $ 0.00 $ ) 0.00
SubYotal: § 623,717.40 $ 1,669,293.19
Otros Impuestos: $ 0.00 $ ) 0.00
SubTotal 2: $ 623,717.40 $ 1,5669,293.19
Impuesto: $ 99.794.78 $ 249,488.91
Total: $ 723,512.19 $ 1,808,780.10

Fechas de Entrega Minima: ~ 16-01-2017

Fachas de Entrega Maxima:  28-02-2017

FIRMA DE LOS h.ﬂcr»zmw DE LAS AREAS QUE m?&o.\.:yy Pt
) f
FE-DE, i PARTAMENTC Vo. Bo. SUBIYRE 3 ] "MATERIALES AUTO N
L LIC. N|JCOLAY P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO

ESTA MODIFICACION FORMA PARTE DEL CONTRATO INDICADO, SE APLICARAN IGUALIENTE LAS CONDICIONES QUE APAREGEN EN EE. ORIGINAL, LOS BIENES ¥ GON DN
ANPARADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL ¥ MODIFICACIONES ANTERIORES A ESTA Y QUE NO SE MENCIONAN PERMANECEN SIN MODIFICACION.
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CONVENIO MODIFICATORIQ MOD-MT-050/117 QUE MODIFICA AL CONTRATO NUMERO RM-MT-0085/17 PARA LA
CONTRATACICON DEL SERVICIO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO
GOMEZ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL HOSPITAL,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO FOR EL C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECQ, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, Y POR LA OTRA PARTE, ENERGETICOS FUSION, S.A. DE C.V_, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA ELPRESTADOR DE SERVICIO, REPRESENTADO POR EL C. JUAN CARLOS PEREA
HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, ¥ CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTAN SE
LES DENOMINARA COMO LAS PARTES, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

UNICO. Con fecha 16/01/2047 LAS PARTES celebraron &l CONTRATO NUMERO RM-MT-0085/17 para la contratacidn del
SERVICIO gue se describe en la Carétula del presente Contrato.

DECLARACIONES
|. DECLARAN LAS PARTES:

L1 Que se reconocen mutuamente la personalidad y caracter con la que comparecen a la firma del presente Instrumento,
libres de dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio de la voluntad y reconocen que ios Antecedentes estipuiados en este
Contrato son ciertos.

.2 Que tienen por reproducidas las Declaraciones de CONTRATO NUMERO RM-MT-0085/17 comeo si a la letra se
insertasen. ‘

.3 Que ei Representante Legal por parte de ia empresa Energeticos Fusion, S.A. de C.V., es el C. Juan Carlos Perea
. Hernandez, que cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con
el Testimonio de la Escritura Piiblica Numero 58,881 de fecha 03 de Febrero del 20185, pasada ante la fe del Lic. Javier

E. del Valle y Palazuelos Notario Piblico Nimero 61 del Distrito Federal.

1.4 Que el presente Instrumento forma parte integrante de CONTRATO NUMERO RM-MT-0085/17 y se celebra de comuin
acuerdo entre ellas.

1.5 Que este Contrato estard sujeto a la dispenibilidad de la partida presupuestal, correspondiente a lo autorizado por la
Subdireccion de Recursos Financieros de EL HOSPITAL de acuerdo con el oficio descrito en la Caratula del presente
Instrumento. ' :

L& Que conocen y aceptan que han leido y suscribe de conformidad la fotalidad de! presente Contrato, su Caratuia y
Anexos qie lo acompafian segin corresponda:

Expueste lo anterior, LAS PARTES, celebran el presente Contrato al fenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO. FI Objeto dei presente Convenio Medificatorio consiste en modificar el CONTRATO NUMERO RM-
MT-0085/17 los téminos que se indican en la Caratula, de conformidad con la solicitud realizada por el drea usuario y/o
requirente,

l1de2



Asi mismo de conformidad con 1o dispuesto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios dei Sector Publico EL PRESTADOR DE SERVICIOS debera presentar ante EL. HOSPITAL, dentro de ios 10
(diez) dias naturales siguientes a la firma del presente Contrate, la modificacién & la Fianza de cumplimiento que entregd
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de CONTRATO NOMERO RM-MT-0085/17

SEGUNDA ACUERDO TOTAL. LAS PARTES acuerdan que, con excepcian de lo que expresamente se estipula en el
presente Contrato, subsisten con su fuerza legal todas y cada una de las Clausulas y disposicionas contenidas en el
CONTRATO NUMERQ RM-MT-0085/17.

TERCERA. JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretasian y cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente Contrate, LAS PARTES se someten a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales
Federales de la Ciudad de México, por io que EL PRESTADOR DE SERVICIOS renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razdn de su domicilio o por cualquier ofra causa.

El presente Contrato se firma en seis (6) tantos, por LAS PARTES en la Ciudad de México el dia Z Q€ de
1Ciaewlore de dos mil diecisiete (2017). '

EL HOSPITAL EL PRESTADQR DE SERVICIO

2F. CARLOS ROGELIO-PLASCENCIA PACHECO CTIGANCARLOS PERTE/ HERNANDEZ™
DIRECTOR DE ADMINISTRACION . REPRESENTANTE LEGAL

L. J. ARTURO MANRIQUEZ VERA
JEFEADEL DE ARTAMENTO DE MANTENIMEENTO

AVALA LOS ASPECTOS TECNICOS Y DEMAS
OBLIGACIONESL,/QUE EN SU CARACTER ©OE
DMiNISTRA R DEL CONTRATO LE IMPONE LA
EY DE }DQU!PSICIONES ARRENDAMIENTOS Y

S DEL SECTOR PUBLICO Y 3U
REGLAMENTO.

Las firmas y antefimas comresponden al CONTRATO N° MOD-MT-050/17 que modifica al Contrato de prestacién de
servicio nimero RM-MT-0085/17, celebrado entre EL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO FEDERICO GOMEZ INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD y la Empresa ENERGETICOS FUSION, S.A. DEC.V..
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