



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez  
Instituto Nacional de Salud

Departamento de Obra Pública

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y los artículos 164, 165 y 166, de su Reglamento, se levanta la presente acta en la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 11 de junio de 2021, en las oficinas del Departamento de Obra Pública del Hospital Infantil de México Federico Gómez, en la que intervinieron los Servidores Públicos y el Contratista I.C.O. Arquitectos, S.A de C.V., que firman al final de la presente.

### Acta Entrega-Recepción

#### I. Del Objeto.

Entrega Total Dependencia: Hospital Infantil de México Federico Gómez.  
Contratista: I.C.O. Arquitectos, S.A de C.V.

#### II. De la Información Básica Inicial.

Objeto del Contrato Los Trabajos de Obra para la Adecuación de Farmacia de Consulta Externa del Hospital Infantil de México Federico Gómez, calle de Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

#### III. Monto Contratado.

\$ 342,000. 00 sin incluir I.V.A

#### IV. Antecedentes.

| Modalidad de la Adjudicación:         | Adjudicación Directa |            |            |
|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| No. de Contrato que se Recibe:        | HIMFG-AD-OP-03/21    |            |            |
| Periodo de Ejecución                  | Original             | Aprobado   | Real       |
| Fecha de Inicio                       | 17/05/2021           | 17/05/2021 | 17/05/2021 |
| Fecha de Terminación                  | 06/06/2021           | 06/06/2021 | 06/06/2021 |
| Tiempo de ejecución (días calendario) | 21                   | 21         | 21         |

Hoja 1 de 3





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez  
Instituto Nacional de Salud

Departamento de Obra Pública

V. Descripción de los Trabajos.

| No. | Concepto                                                                                                                | Volumen Real<br>Ejecutado |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01  | Los Trabajos de Obra para la Adecuación de Farmacia de Consulta Externa del Hospital Infantil de México Federico Gómez. | 100 %                     |

VI. Convenios Modificatorios.

No se formalizo convenio modificadorio.

VII. Relación de estimaciones aprobadas.

| No. | Documento | Periodo                  | Estimado      | I.V.A.       | Importe      | Retención   | Total         | Estado  |
|-----|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 1   | Única     | 17/05/2021<br>06/06/2021 | \$ 342,000.00 | \$ 54,720.00 | \$396,720.00 | \$ 1,710.00 | \$ 395,010.00 | Tramite |

VIII. Declaraciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 166, fracciones VII y VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la contratista I.C.O. Arquitectos, S.A. de C.V., declaran que se entregan en archivo digital los planos correspondientes a la construcción final, álbum fotográfico, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, y la Constancia de que el contratista entregó a la residencia los documentos derivados de la realización de los trabajos.

Hoja 2 de 3





**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez  
Instituto Nacional de Salud

Departamento de Obra Pública

Nombre, Cargo y Firma de las Personas que Real y Físicamente Intervinieron en el Acto.

Por el Hospital Infantil de México  
Federico Gómez

MIC. Anabel Vicencio Aguilar.  
Subdirectora de Mantenimiento

Por la Contratista I.C.O. Arquitectos,  
S.A. de C.V.

Arq. Luis Daniel Ruíz Zanabria  
Representante Legal y  
Superintendente

Por el Hospital Infantil de México  
Federico Gómez

Arq. Jaime Rodríguez Martínez  
Jefe del Departamento de Obra Pública y  
Residente

Hoja 3 de 3

